Suède Sverige

CAFOD Catholic Agency for Overseas Development

Commission Episcopale Justice et Paix /RDC CEJP/CENCO

RIEN SANS LES FEMMES

UJCC+7

IES

Tu-faulu Pamoja

EVALUATION À MI-PARCOURS

Février 2022

Innovations & Entrepreneuriat Social

Social Research and Innovations for Sustainable and inclusive Development

www.iescongo.com ; info@iescongo.com (+243)821216046

Goma : 04, Av. du commerce, Q. Murara, Goma, Immeuble M.L Complex

Bukavu : Av. Patrice E. Lumumba, N° 234- Bukavu Town, DR Congo

Bunia: Av :Mblogul, Q. Lumumba, Bunia Town, RD Congo

Table des matières

Remerciements 2
Acronymes 3
Résumé exécutif-évaluation à mi-parcours-TFP 4
1. Contexte et objectifs de l'évaluation 10
2. Approche méthodologique 10
3. Limites (difficultés) rencontrées et solutions entreprises. 11
4. Présentation des résultats 12
4.1. Persistance de la pertinence et de la cohérence du projet 12
4.1.1. Pertinence du projet 12
4.1.2. Cohérence du projet 13
4.2. Efficacité et efficience du projet : performance au regard des activités et des indicateurs 16
4.2.1. Performance du projet au regard des activités 16
4.2.2. Performance du projet au regard des indicateurs 23
4.3. Appréciation du niveau de changement 32
4.3.1. Changement au niveau individuel 32
4.3.2. Changement au niveau communautaire 33
4.3.3. Changement au niveau institutionnel 34
4.3.4. Changement au niveau des politiques 35
4.4. Quelques forces, faiblesses, menaces et opportunités du projet 36
5. Conclusions et recommandations 38
6. Annexes 41

Remerciements

Ce rapport a été produit avec le concours de plusieurs personnes. Leur apport remarquable nous a permis de donner des informations additionnelles à l'exécution de ce projet qui prône la participation des femmes et des jeunes aux instances de prise de décision et initiatives de paix à tous les niveaux.

Nous restons marqués par l'appréciable contribution des bénéficiaires du projet Tufaulu Pamoja enquêtés à l'issue de cette évaluation, qui ont participé et répondu volontairement aux questionnaires. Nos remerciements s'adressent aussi aux collecteurs des données qui ont su soumettre l'ensemble des questionnaires prévus aux enquêtés tout en respectant les normes éthiques.

Notre profonde gratitude s'adresse aux acteurs étatiques et non-étatiques ayant concouru au bon déroulement de cette évaluation malgré leurs multiples tâches. Nos meilleures pensées vont à l'endroit des membres et points focaux du mouvement Rien sans les femmes et des huit organisations des jeunes réunies au tour de l'Union des Jeunes Congolais pour le Changement « UJCC ». Nous les présentons également à CAFOD pour toute l'assistance technique concédée à l'équipe IES. Que toutes ces personnes trouvent dans ces mots, l'expression de notre parfaite reconnaissance.

Acronymes

CEJP : Commission Épiscopale Justice et Paix

CENI : Commission électorale nationale et indépendante

COJIPEL : Consortium des organisations des jeunes impliqués dans le processus électoral et la gouvernance

IES : Innovation et Entreprenariat Social

MONUSCO : Mission des Nations Unies pour la sécurité au Congo

ODD : Objectifs de développement durable

RSLF : Rien sans les femmes

SASA : Start Awareness Support Action

SIDA : Agence suédoise de coopération et de développement.

TEP : Tribune d'expression populaire

TFP : Tufaulu Pamoja

UJCC : Union des jeunes congolais pour le changement

Résumé exécutif-évaluation à mi-parcours-TFP

Cette évaluation à mi-parcours a été menée pour analyser le niveau de performance du projet et les effets/changements induits des activités entreprises dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja – *Réussir ensemble (TFP)*. Elle couvre la période allant de Mai 2021 à Février 2022. Avec le financement de SIDA, le projet TFP est exécuté par CAFOD en collaboration avec CEJP, RSLF et UJCC+7 à Kinshasa, Bukavu, Uvira, Goma, Beni, Lubumbashi, Kolwezi, Kalemie, Mbuji-Mayi, Kisangani et Bunia. Spécifiquement, cette évaluation avait quatre objectifs à savoir (1) déterminer le progrès par rapport à la mise en œuvre des activités, l'atteinte des objectif et des résultats ainsi que les indicateurs du projet ; (2) documenter les facteurs qui ont contribué à une performance élevée, moyenne ou faible ; (3) apprécier le niveau de changement au niveau individuel, communautaire, institutionnel et des politiques en lien avec les objectifs et résultats du cadre logique, et enfin (4) formuler des recommandations pour la suite du projet.

Sur base d'une approche méthodologique essentiellement qualitative et documentaire, la présente évaluation a atteint 255 personnes (172 femmes/filles et 85 hommes/garçons) à l'issue de 33 focus groups, et 125 personnes (46 hommes et 79 femmes) au terme de 125 entretiens semi-directifs. L'évaluation a également connu la participation de 22 staffs (11 femmes et 11 hommes) clés de mise en œuvre du projet Tufaulu Pamoja (tous les partenaires). Ces derniers étaient contactés à l'issue d'une séance d'évaluation positive tenue au Bureau de CAFOD à Goma. Le rapport de l'évaluation dégage les résultats sur les éléments ci-après :

Persistance de la pertinence du projet

Dans les différentes zones d'intervention du projet TFP, les jeunes et les femmes restent sous représenté(e)s dans les postes décisionnels et processus de consolidation de la paix. Plusieurs facteurs politiques, institutionnels, socioculturels et économiques continuent de freiner la participation des femmes et des jeunes au niveau politique, institutionnel et communautaire.

Dans ce contexte, le projet TFP demeure pertinent. Il est encore plus pertinent dans le contexte actuel de préparation des élections présidentielles, législatives, sénatoriales et municipales de 2023 et processus de consolidation de la paix à l'Est de la RDC. Dans ce contexte, les femmes et jeunes peuvent et doivent jouer un rôle important. Certains responsables des organisations des jeunes et des femmes interviewés ont montré que les activités mise en œuvre par ce projet contribuent de plus en plus à la prise de conscience des femmes et jeunes comme acteurs de paix et de développement, renforcent leur leadership, leur connaissances, aptitudes et attitudes pour contribuer au développement, à la paix et à la sécurité de leurs communautés et les préparent à revendiquer pacifiquement leurs droits auprès des gouvernants.

La cohérence du projet

Au regard des objectifs du projet TFP, l'évaluation note que les activités entreprises à ce stade coïncident avec les objectifs du projet et au mandat et domaines d'intervention de CAFOD et ses différents partenaires de mise en œuvre (CEJP, RSLF, UJCC+7). La plupart de ces activités tendent à promouvoir l'effectivité des droits civils et politiques garantis aux femmes et des jeunes par divers instruments juridiques nationaux (art. 14 Constitution de la RDC, Loi sur la parité) et internationaux (Pacte international sur les droits civils et politiques, Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, Charte africaine de la jeunesse, R.1325, R2250, ODD 5 et 16). Il en est de même pour les activités du projet. Celles-ci alimentent chaque composante des objectifs du projet.

Toutefois, dans les zones de mise en œuvre, de manière général, le projet TFP doit encore renforcer sa collaboration avec d'autres acteurs et projets de promotion de la participation des femmes et des jeunes et particulièrement en ce qui est des activités de plaidoyers. Ainsi, il importe dans la période restante d'améliorer la collaboration ou travail en synergie entre d'une part, RSLF et UJCC+7 dans la mise en œuvre des actions communes, et d'autre part, entre le projet et les organisations ayant des projets similaires à travers des plaidoyers conjoints. Ces actions devaient être menées en complément aux activités communes entreprises par les jeunes de UJCC+7 et les membres de COJIPEL, le Conseil National des Jeunes au niveau national et provincial ainsi que pour les femmes de RSLF avec CAFCO, Maisons de la Femme et autres plateformes et mouvements des femmes.

L'efficience du projet

Le fait d'avoir impliquer des partenaires qui ont un fort ancrage communautaire et politique a permis au projet d'être plus efficient. Au demeurant, non seulement que les femmes et jeunes des structures de mise en œuvre (RSF et UJCC) sont habitués au travail bénévole pour renforcer et revendiquer leur participation aux instances de prise de décision, mais aussi et surtout ils sont connus et acceptes au niveau politique et communautaire; ce qui leur permet de mobiliser les communautés et institutions facilement et à moindre cout comparativement à d'autres acteurs locaux.

Notons que ce projet est financé à hauteur de 4 690 931$USD pour 3 ans (36 mois). Actuellement, le projet est à 61% de son temps de mise en œuvre avec un taux de consommation budgétaire estimé à 41% et le niveau de mise en œuvre des activités planifiées est estimé à 32%. Sur la totalité de 27 principales activités planifiées, celles en cours représentent 55% des activités planifiées, celles déjà clôturées représentent 19% et celles non amorcées jusque-là représentent 26%. Dès lors, on observe qu'il y a du retard dans la mise en œuvre des activités du projet qui peut se justifier en partie par des défis programmatiques[1], sécuritaires, sanitaires et contextuels[2] dans lesquels le projet est mis en œuvre. Cet autre retard serait dû à la planification tardive des activités suite au retard constaté dans le décaissement de fonds à certains stades du projet. Concrètement, au moment où le Covid-19 et les restrictions y relatives imposées par le Gouvernement reste l'un des principales causes du retard enregistré durant la première année, au cours de cette deuxième année 2, le retard serait plus du au retard dans le transfert des fonds par le bailleur et/ou par CAFOD aux partenaires locaux et en partie par l' l'éruption volcanique de 2021. Notons que même si le projet a développé un plan de mise en œuvre des activités restantes (année 2 et 3) le plus important est de respecter ce plan et d'accélérer la mise en œuvre de ces activités tout en veillant sur la qualité des activités mises en œuvre. Ceci pourrait se traduire par la priorisation des activités exigeant plus de temps et de budget comme la construction ou réhabilitation des maisons des femmes, l'appui en micro entreprises, les campagnes communautaires de masse, etc.

L'efficacité du projet : performance par rapport aux objectifs, résultats, activités et indicateurs

Ce projet est un projet soft et a un triple objectif spécifique: (1) Les femmes et les jeunes des communautés ciblées, y compris les mouvements de femmes et les organisations de jeunesse ciblés,

---

[1] Par exemple, on a constaté qu'entre la période de justification des dépenses réalisées auprès de SIDA par CAFOD ou par les partenaires locaux de mise en œuvre à CAFOD et de décaissement des fonds complémentaires, il se passe souvent des mois de rupture des activités sur terrain.

[2] Certaines activités impliquant les autorités institutionnelles comme les plaidoyers, les formations de hauts cadres institutionnels exigent de s'adapter à la disponibilité des autorités politico-administratives impliquées. L'état de siège décrété en Ituri et au Nord Kivu, le contexte de COVID, …. Restent entre autres facteurs qui ont poussé le projet à s'adapter au contexte et à avoir du retard dans la mise en œuvre de certaines activités, et surtout celles de masse.

sont habilités à participer et à être représentés efficacement dans les processus de prise de décision et de consolidation de la paix à tous les niveaux d'ici 2023, (2) Les femmes et les jeunes des communautés ciblées, y compris les mouvements de femmes et les organisations de jeunesse cibles, comprennent mieux les lois et les font évoluer, identifient les lacunes et entreprennent des actions de plaidoyer pertinentes, et participent aux espaces de prise de décision à tous les niveaux et (3) Les femmes et les jeunes des communautés ciblées sont plus autonomes sur le plan économique, grâce à l'amélioration des compétences en matière de développement commercial et à la participation à des microentreprises gérées par la communauté.

Etant soft, l'évaluation de ce projet exige des approches appropriées et focalisées sur les processus et le changement d'attitudes et des comportements des acteurs. A s'en tenir aux résultats de cette évaluation, il s'observe que ce projet a en train d'atteindre des résultats intéressants en dépit des défis et contraintes rencontrés dans sa mise en œuvre. Ces résultats peuvent être regroupés en trois selon les objectifs attendus :

1) ***Réhabilitation des femmes et des jeunes à participer et à être représentés efficacement dans les processus de prise de décision et de consolidation de la paix à tous les niveaux d'ici 2023 :*** ce projet a soufflé un vent nouveau dans les structures communautaires des femmes et des jeunes ; il est considéré par plusieurs femmes et jeunes bénéficiaires comme une inspiration pour un leadership transformationnel efficace et non violent. A s'en tenir aux témoignages reçus du terrain, les jeunes qui étaient violents pour revendiquer leurs droits à travers certains mouvements dits « citoyens » sont devenus des acteurs de paix grâce à un éveil de la conscience et au renforcement de leurs capacités à revendiquer et jouir de leurs droits civils et politiques sans violence afin de transformer leurs conditions sociales et prendre en charge leur avenir. En vue de Par ailleurs, pour mieux participer et à être représentés efficacement dans les processus de prise de décision et de consolidation de la paix à tous les niveaux d'ici 2023, un collectif national (COJIQEL) a été mis sur pied par les jeunes, dans le cadre de ce projet. Ce collectif qui est aussi un cadre permanent national permet aux organisations des jeunes partenaires du projet TFP d'aborder les questions politiques et électorales. ***Dans certaines zones du projet, les activités du projet appuient les jeunes et femmes à devenir des acteurs incontournables dans les questions de gestion publique, de développement et de paix***. Dans le cadre de la lutte pour l'effectivité de la R2250, les jeunes de l'UJCC+7 ont rencontré plusieurs acteurs politico-administratifs, nationaux et internationaux. A titre indicatif, les jeunes ont rencontré le Ministre de la Jeunesse Sports et Loisirs à qui ils ont demandé l'installation d'un secrétariat exécutif 2250. Dans le même cadre, les jeunes d'UJCC+7 ont rencontré la Représentante Spéciale du Secrétaire Générale de l'ONU en RDC et ont sollicité la création d'une instance spécifique aux questions des jeunes (ONU Jeunes) à l'instar de l'ONU Femme. Aussi, grâce à ce projet, les jeunes ont pour la première fois été entendu par les autorités locales dans le cadre des préparatifs du forum d'Addis Abeba pour la paix dans la région des grands lacs. Quant aux femmes de RSLF, en collaboration avec d'autres femmes de la société civile, elles ont rencontré le Président de la République et le Premier Ministre pour solliciter une prise en compte consistante des femmes au sein du gouvernement actuel. RSLF et UJCC+7 se sont aussi entretenus avec certains parlementaires et responsables de la CENI pour discuter et présenter des recommandations sur les lacunes que comporte la loi électorale actuelle. Plusieurs réunions et tribunes d'expression populaire étaient aussi tenues en provinces avec les autorités politico-administratives. Aussi est-il qu'a Kolwezi, Sud-Kivu, Nord-Kivu, les actions de plaidoyer ont conduit à des nominations ou élection de certaines femmes et jeunes aux postes décisionnels et à la proposition de certaines mesures légales (édits) pour la mise en œuvre de la Résolution 1325.

2) ***Bonne compréhension du cadre légal de promotion de la participation des femmes et de jeunes aux espaces de prise de décision à tous les niveaux*** : les activités de formation et de

sensibilisation des jeunes et des femmes entreprises par ce projet à renforcer leur niveau de connaissance du cadre légal de la participation des femmes et des jeunes aux instances de prise de décision et de paix. Des lors, les femmes et jeunes font des activités de plaidoyers sur base des lacunes identifiées, mais aussi pour que les lois et engagements pris par la RDC dans le cadre de la participation des femmes et des jeunes soient mis en application.

Ainsi, grâce aux activités menées auprès des décideurs, plusieurs promesses d'engagements face aux normes politiques, socioculturelles rétrogrades, lacunes de la loi électorales, effectivité des résolutions 1325 et 2250, ont été pris par les autorités étatiques au niveau aussi bien national, provincial que local. Ces avancées constituent les résultats des actions combinées de Tufaulu Pamoja et d'autres projets similaires, bien qu'il faille reconnaitre que les femmes de RSF et les jeunes d'UJCC doivent encore renforcer les mécanismes de suivi de ces engagements pris par les autorités pour leur effectivité. Ce projet est le tout premier de travailler sur la résolution 2250 en RDC. Pour plusieurs jeunes rencontrés, sans une connaissance du cadre légal de la participation des jeunes, ceux-ci revendiquaient avec violence et sans argument leur participation à la gestion de la chose publique. Pour eux, ce projet a le mérite d'avoir été le premier et l'unique opportunité pour la jeunesse congolaise de connaitre et de faire connaitre le cadre légal congolais et international de la participation des jeunes. Le projet TFP a permis aussi les jeunes et femmes de travailler pour la même cause mais aussi d'avoir un plan d'action bien précis (Feuille de route focalisée sur la R1325 et une autre sur la R2250). De même, grâce à la Feuille de route sur la R2250, le projet TFP a impulsé l'initiative de l'élaboration du Plan d'Action Nationale sur la Résolution 2250 (PAN 2250). Pour cette fin, le partenaire UJCC+7 a pu mobiliser la MONUSCO et le gouvernement national.
Eu égard à ces progrès atteint, le projet est reconnu dans les zones de mise en œuvre comme une inspiration nouvelle de coalition civile pour le changement de la politique en RDC. Elle crée de plus en plus une forte mobilisation des femmes et des jeunes engagé(e)s pour l'effectivité des résolutions 1325 et 2250 ainsi que la représentativité des femmes et des jeunes dans les institutions décisionnelles pour une paix et sécurité durable.

3) ***Autonomisation socio-économique des femmes et des jeunes des communautés ciblées*** : le processus de mis en œuvre des activités liées a cet objectif ont commencé mais il convient tout de même de faire remarquer que celles-ci connaissent déjà un retard remarquables pouvant impacter sur leur qualité et/ou durabilité. Par ailleurs, ce projet étant soft, une attention particulière devrait être apportées sur les activités de renforcement des compétences (sensibilisation et formation de masse) en matière d'entrepreneuriat, de développement et motivations personnels, création de microentreprises collectives,…… Ces activités ne demandant pas assez des moyens devraient aussi être étendues dans d'autres points de coordination au-delà de Lubumbashi, Kinshasa et Goma ou les activités de cet objectif sont uniquement planifiées et qui par ailleurs ont déjà été ciblées par le projet PADMPME (Programme d'appui des micros, petites et moyennes entreprises)[3] de la Banque Mondiale.

Les changements / effets apportés par le projet

Le but de ce projet est de renforcer la voix et la représentation des femmes et les jeunes des zones cibles en RDC aux instances de prise de décision et dans les processus de paix à tous les niveaux pour l'égalité des sexes, l'inclusion des jeunes et des femmes, la consolidation de la paix et leur développement socio-économique. Tout en reconnaissant que le projet a commencé à produire des

[3] https://padmpme.cd/

changements au sein de la population cible (connaissance, attitudes et comportements), l'équipe d'évaluation fait noter qu'il est encore tôt de mesurer l'impact de ce projet.

Cette évaluation fait remarquer toutefois que le fait que les structures des jeunes et des femmes de UJCC+7 et de RSF soient actuellement mis en réseau, soient actuellement structurées et avec une chaine de communication claire de la base au niveau national et soient formées en différentes thématiques font que leur voix soit actuellement plus attendue au niveau local, provincial, national et international. La qualité des personnalités locales, nationales et internationales rencontrées par les jeunes et femmes dans le cadre de plaidoyers et/ou dans le cadre de mise en œuvre des activités en est une évidence. Toutefois, il ressort de cette évaluation à mi-parcours que comme lors de l'évaluation initiale, au niveau national et provincial les jeunes et les femmes restent sous-représentés dans les institutions publiques de prise de décision, plus précisément dans les parlements (national et provinciaux). Sur 944 sièges identifiés (500 Assemblée nationale, 109 Sénat, 335 Assemblées provinciales dans les 8 provinces), les femmes occupent 126 sièges, soit 13,4%, et les jeunes de moins de 35 ans, 17 sièges, soit 2% dont 6 filles. Ce niveau est certes faible, mais au regard des données de base, il s'observe une amélioration pour les femmes (10,6% à 13,4%), mais une régression pour les jeunes (5% à 2%). Au niveau des gouvernements (national et provinciaux), alors que la proportion des jeunes a également régressé de 3,5% à 2,4%, le pourcentage des femmes est passé de 16,7% à 24,3%. La progression constatée à ce niveau est le fruit de divers plaidoyers ou tribunes d'expression populaire menés dans le cadre de ce projet, et ce en synergie ou non avec d'autres projets en rapport avec les résolutions 1325 et 2250.

Il en ressort le besoin de renforcement des plaidoyers pour l'adaptation de l'âge requis par la loi électorale pour certains postes ainsi que la préparation des éventuels candidats jeunes et femmes pour affronter les prochaines élections. Par ailleurs, en complémentarité des activités de plaidoyers et de dialogue permanent à mener avec les membres de la CENI, les femmes et jeunes de RSF et de UJCC devraient renforcer le dialogue et plaidoyer avec les parties politiques et leurs plates formes électorales de l'opposition comme de la majorité pour que les femmes et les jeunes soient suffisamment représentées sur les listes électorales qui seront d'ici peu soumises à la CENI.

Aussi, au niveau local, il a été trouvé une nette progression par rapport à l'occupation des femmes et des jeunes aux postes des maires, des bourgmestres et chefs quartiers. Dans les mairies, alors que la proportion des femmes est passée de 19% à 22%, la proportion des jeunes est passée 0% à 9%. Au niveau communal, le pourcentage des femmes est passé de 19% à 13%, et pour les jeunes de 2% à 3,5%. Pour les quartiers, le pourcentage est passé de 11,4% à 12,8% pour les femmes et 2,5% à 3,1% pour les jeunes. Etant donné qu'au niveau local ce sont des postes nominatifs, il convient de renforcer les dialogues et plaidoyers auprès de différents décideurs et le mieux impliquer le caucus des femmes parlementaires de toute tendance pour plus d'efficacité dans ces activités de plaidoyers pour la plus de représentation des femmes et des jeunes aux instances de prise de décision local.

Le fait que les femmes et les jeunes soient moins représentés dans les différents processus de paix en cours (cas des gouvernements des provinces sous-état de siège, le programme DDR-C, Suivi de l'accord de Addis Abeba,…) devrait aussi tirer l'attention dans les actions de plaidoyer à mener pour plus d'impact du projet.

Durabilité des activités et des résultats du projet observables sur terrain

Bien que ce critère ne fût pas dans le cahier de charge de cette évaluation, l'équipe d'évaluation note que les activités mises en œuvre par ce projet ont plus de chance de continuer du fait que celles-ci sont dans le leit motiv et ADN des organisations locales de mise en œuvre. Non seulement que bien que de

manière limitée, RSF et UJCC faisaient ce genre d'activités avant même le projet, mais aussi ces activités constituent le sens même de leur création et vision. Cependant, tout en reconnaissant que ce projet est perçue comme pilote par les communautés, les partenaires de mise en œuvre et les évaluateurs vu le contexte et pertinence de ce projet, l'équipe d'évaluation exhorte aux partenaires de mise en œuvre de bien planifier les activités, de bien assurer la qualité dans la mise en œuvre et d'éviter toute sortie en cascade; facteurs de durabilité. Ainsi, non seulement que des réflexions sur la seconde phase basée sur l'expérience et leçons apprises sont nécessaire à ce stade mais aussi, à défaut de cette seconde phase, la préparation d'une sortie en bonne et due forme s'avère obligatoire.

Eu égard aux résultats de cette évaluation, il est recommandé ce qui suit :

- Tout en garantissant la qualité dans la mise en œuvre et une bonne stratégie de sortie, accélérer la mise en œuvre des activités en se focalisant sur celles demandant plus des moyens (temps et argent) comme la réhabilitation des Maisons de la femmes, l'utilisation des espaces communautaires de réflexion comme « paroles aux les auditeurs et/ou dialogue entre congolais » de la Radio Okapi pour faciliter l'organisation des TEP ainsi qu'adapter certaines activités aux opportunités en rapport avec les contextes politique, sanitaire, sportif, environnemental, électoral, etc.
- Améliorer l'assurance qualité des données rapportées par différents points de coordination grâce au suivi et missions réguliers sur terrain par le chargé de suivi-évaluation, a une base des données des indicateurs de performance du projet sécurisée et automatisée avec des désagrégations voulues et une exigence d'un archivage des évidences des indicateurs,
- Dans les différents points de coordination, renforcer le travail en synergie entre organisations de RSLF et UJCC+7 avec d'autres projets ayant au niveau provincial des projets en rapport avec les résolutions 1325 et 2250 dans le cadre des plaidoyers.
- Au regard du contexte politique, mieux les élections de 2023 qui pointent à l'horizon, mettre en place des forums ou cadres de dialogues avec les personnalités politiques (leaders de l'Union sacrée), opposition pour discuter périodiquement de la place et l'alignement des femmes et des jeunes dans les élections de 2023. Il s'agit des activités que le projet pourrait mettre en place ou adaptées à celles déjà prévues par rapport au contexte électoral.
- Renforcer le système de communication, de documentation et d'archivage des activités phares et outcomes du projet et pour plus de visibilité, etc.
- Faire recours aux experts pour l'élaboration des édits afin de maximiser les chances de leur adoption.
- Mettre en place dans les différents points de coordination des espaces de collaboration avec les parlementaires et ministres femmes et/ou jeunes.
- Approcher les forums et bureaux comme l'Accord cadre d'Addis Abeba, CIRGL, le programme I4S MONUSCO-PNUD-communauté internationale et P-DDRCS afin d'être aux aguets des différentes opportunités de plaidoyer en lien avec l'objectif et les résultats escomptés par le projet, surtout en cette période pré-électorale.
- Finaliser le ciblage (déterminer le nombre et la désagrégation des bénéficiaires directes par zone du projet) au niveau des villes de mise en œuvre pour plus de focalisation, de collaboration et de redevabilité.

1. Contexte et objectifs de l'évaluation

Avec l'appui financier de l'Agence Suédoise de Coopération au Développement (SIDA), CAFOD, en collaboration avec le mouvement Rien Sans Les Femmes (RSLF), la Commission Épiscopale Justice et Paix (CEJP) et huit organisations des jeunes réunies au sein de l'Union des Jeunes Congolais pour le Changement (UJCC+7), mettent en œuvre le programme « *Tufaulu Pamoja* – Réussir ensemble ». Ce programme de trois ans (Mai 2020 à Avril 2023) est exécuté dans huit provinces de la RDC à savoir : Kinshasa, Sud-Kivu (Bukavu, Uvira), Nord-Kivu (Goma, Beni), Haut-Katanga (Lubumbashi) Lualaba (Kolwezi), Tanganyika (Kalemie), Kasaï Oriental (Mbuji-Mayi), Tshopo (Kisangani) et Ituri (Bunia). Il vise à promouvoir la participation des femmes et des jeunes dans les instances de prise de décision et processus de paix à tous les niveaux, et ce à travers des politiques et des législations saines, la promotion de l'égalité des sexes, la consolidation de la paix, l'abandon des normes sociales rétrogrades et le développement socio-économique.

Après 22 mois de mise en œuvre de Tufaulu Pamoja, il s'est avéré nécessaire de mener une évaluation mi-parcours pour analyser le niveau de progrès des activités et de performance du projet et les effets/changements induits des activités entreprises. À cet effet, cette évaluation menée de Février à Mars 2022 a spécifiquement permis de : (1) déterminer le progrès par rapport au plan d'activités du projet, (2) documenter les facteurs qui ont contribué à une performance élevée, moyenne ou faible du projet, (3) apprécier le niveau de changement au niveau individuel, communautaire, institutionnel et des politiques en lien avec les objectifs et résultats du cadre logique, et enfin (4) formuler des recommandations aux staffs du projet. Pour atteindre ces objectifs, l'équipe IES a développé une approche méthodologique de collecte et d'analyse des données telle que décrite dans la sous-section suivante.

2. Approche méthodologique

Eu égard aux objectifs assignés à cette évaluation, l'équipe d'évaluation a combiné l'approche qualitative avec l'approche *« Outcome Harvesting »*. Cette approche a permis d'identifier les changements auxquels le projet est en train de contribuer et identifier les changements significatifs pour les bénéficiaires et les staffs du projet. Elle a impliqué la collecte des données qualitatives à travers les discussions en groupe, les entretiens semis-directifs et l'évaluation positive et celle des données quantitatives à travers la documentation (collecte des données secondaires).

Ainsi, après la validation des outils de collecte par CAFOD et la formations de l'équipe terrain de IES (collecteurs de données), la collecte des données a eu lieu dans les 11 points de coordination du projet Tufaulu Pamoja. Il s'agit entre autres de la ville de Kinshasa, Bukavu, Uvira, Goma, Béni, Lubumbashi, Kalemie, Kolwezi, Mbuji-Mayi, Kisangani et Bunia.

Tout en respectant les gestes barrières contre le Covid-19, l'approche Do no Harm et le consentement éclairé, l'enquête qualitative était menée auprès d'un échantillon sélectif des bénéficiaires directs du projet d'un côté et des personnes ressources de l'autre côté. D'une part, il s'agit, des femmes et hommes membres des organisations du mouvement Rien Sans Les Femmes, et d'autre part, les jeunes issues de huit organisations locales des jeunes réunies au sein de l'Union des Jeunes Congolais pour le Changement (UJCC+7). Au total 33 focus groups et 125 entretiens semi-directifs étaient organisé dans les onze points de coordination du projet. Dans l'ensemble, les 33 focus groups ont connu la participation de 255 personnes (172 femmes/filles et 85 hommes/ garçons). La sélection des participants était faite avec l'appui des Points focaux du projet Tufaulu Pamoja dans chaque ville d'intervention. Les discussions en groupe étaient tenues principalement dans les bureaux des parties prenantes locales et

animées dans la langue locale (swahili, lingala, français, tshiluba) des participants sous la conduite d'un modérateur et d'un transcripteur des notes.

D'autre part, les entretiens semis-directifs avec les personnes ressources (leaders communautaires et autorités locales) étaient tenus avec 125 personnes (46 hommes et 79 femmes).

Par ailleurs, une séance d'évaluation interne avec les 22 staffs (11 femmes et 11 hommes) des partenaires de mise en œuvre du projet Tufaulu Pamoja était tenue le 4 mars 2022 au Bureau de CAFOD à Goma. Sous la facilitation de IES et sur base d'une approche d'évaluation positive, les staffs de mise en œuvre du projet venus de 11 points de coordination étaient emmenés à évaluer eux-mêmes les résultats atteints à ce stade par le projet, ses forces et faiblesses, les défis et leçons apprises à ce jour. Ils ont aussi exprimé leurs souhaits pour une mise en œuvre efficace et l'atteinte des résultats escomptés pour la période restante.

L'équipe d'évaluation a recouru à l'analyse du contenu dans le traitement des données issues des discussions en groupe, entretiens semi-directifs et évaluation positive. Le logiciel Excel étaient utilisés dans la compilation des données issues des différentes zones d'enquête. Dans le présent rapport, les données qualitatives primaires sont triangulées avec les données secondaires résultant notamment du cadre logique du projet, des rapports de mise en œuvre, du rapport de l'étude de base, du plan de suivi des activités, etc.

3. Limites (difficultés) rencontrées et solutions entreprises.

Bien que satisfaisant, le déroulement de l'évaluation a rencontré quelques obstacles que chaque équipe sur terrain a pu surmonter selon les possibilités disponibles, il s'agit de :

- ✓ Uvira : La présence du Ministre national de Développement rural, François Rubota Masumbuko en date du 18/02/2022 a empêché tout l'avant midi la disponibilité des participants contactés. L'équipe sur terrain a dû insister pour les rencontrer les après-midis.

- ✓ Goma : Les 2 organisations clés, RSLF et la Maison des jeunes (Point de Coordination de Goma) membres de UJCC+7 étaient en pleine préparation et tenue des ateliers pendant la période de l'évaluation, leur disponibilité était très réduite. Nous avons insisté pour obtenir du temps au milieu de leurs activités.

- ✓ Goma, Béni et Bunia : La situation de l'état de siège n'a pas permis un accès facile aux informations suffisantes, à la mairie, au gouvernement provincial et à l'assemblée provinciale, par le fait du congé (absence) des fonctionnaires civils qui sont plus familiers aux besoins des projets des partenaires de développement et humanitaire. Il a été entrepris une collecte d'informations complémentaires en contactant par téléphone quelques fonctionnaires civils. Dans toutes les zones, il était difficile de rencontrer certaines personnes ressources et leaders communautaires pour les entretiens pendant les heures de travail. Pour s'adapter à leurs agendas, certaines rencontres se sont déroulées aux domiciles des concernés et/ou aux endroits de leur choix et a cas échéant, il y'a eu substitution de quelques informateurs prévus par d'autres plus disponibles.

Il convient de noter néanmoins que ces difficultés et défis n'ont pas eu d'effets suffisants sur les résultats de cette évaluation.

4. Présentation des résultats

Les résultats de cette évaluation s'articulent, d'une part, au tour de la persistance de la pertinence et de la cohérence du projet Tufaulu Pamoja, et d'autre part, au tour de son progrès par rapport aux indicateurs et au plan d'activités. À chaque stade, l'évaluation présente les facteurs ayant contribué à la performance du projet. Une analyse est également effectuée sur le changement constaté à ce stade de mise en œuvre au niveau individuel, communautaire, institutionnel et politique.

4.1. Persistance de la pertinence et de la cohérence du projet

4.1.1. Pertinence du projet

Partant de son contexte de départ du projet Tufaulu Pamoja, de ses objectifs, de ses activités et de ses bénéficiaires, les personnes interviewées à l'issue de cette évaluation ont soutenu sa pertinence. Ceci tient aux réponses apportées aux besoins de la participation des femmes et des jeunes aux instances de prise de décisions tant ressentis par la communauté, et spécifiquement les jeunes et les femmes dans la jouissance de leurs droits civils et politiques. À nous tenir aux propos des participants aux différents focus groups, suite aux diverses barrières socio-culturelles, politiques, institutionnelles et économiques, dans le contexte de ce projet, il n'était pas aisé aussi bien pour les femmes que les jeunes, filles comme garçon de jouir pleinement de leurs droits civils et politiques. Les répondants ont également mentionné les barrières socioéconomiques liées notamment au faible niveau d'instruction des femmes et des jeunes, la sous-estimation, le manque de confiance en soi, le complexe d'infériorité, le désintéressement de la politique du pays ainsi que la pauvreté et le chômage incitant de fois les jeunes à la toxicomanie. À cet effet, la Directrice provinciale de l'Union Congolaise des Femmes pour le Média de Kisangani déclare :

Les femmes sont restées sous l'emprise des us et coutumes rétrogrades depuis longtemps. Pendant que certaines surmontent de plus en plus cette emprise, d'autres hésitent jusqu'à ces jours de briser le silence pour améliorer leurs situations, et du coup, elles ont devant une barrière qui les empêchent de participer aux instances de prise des décisions. Ces dernières subissent des violences conjugales sans même les dénoncer. Par contre, les activités de ce projet ont permis à plusieurs femmes de prendre conscience, de se solidariser avec les associations féminines pour la réclamation commune de leurs droits et surtout la dénonciation des abus et violences communs envers elles. Pour celles qui s'investissent, je remarque une solidarité spontanée, la prise de position dans chaque combat pour lequel la femme est victime.

En complément à ces propos, certains responsables des organisations des jeunes et des femmes interviewés à l'issue de cette évaluation ont montré que ce projet contribue de plus en plus à la prise de conscience des femmes et jeunes ; renforce leur leadership et leurs aptitudes pour contribuer au développement, à la paix et à la sécurité de leurs communautés. Selon les participants aux différents focus groups, avant ce projet, les jeunes et les femmes prenaient part aux activités politiques. Mais, certains d'entre eux/elles, le faisaient par moment, sans le savoir, ou sans le vouloir ou encore pour satisfaire aux intérêts égoïstes des leaders politiques à travers des chants, des danses, brandissement des drapeaux et port des t-shirts. Cette manipulation politicienne et perception des femmes et des jeunes comme des enfants n'ayant pas des idées constructives, était entre-autres facteurs de la sous-représentation des jeunes et des femmes, pourtant, constituant la majeure partie des électeurs congolais.

À ce stade de mise en œuvre, les participants aux différents focus groups, ont montré que ces activités répondent dans l'ensemble à leurs besoins et attentes. Elles coïncident avec les problèmes retrouvés

dans les zones ciblées par le projet. Selon les participants aux focus groups de Goma, Lubumbashi, Kisangani et Bunia, tout en rapprochant les organisations des jeunes et des femmes jadis séparées par les politiciens en mal de positionnement, ce projet développe leurs aptitudes avec une idéologie basée sur l'union, la cohésion, la collaboration et le travail en équipe pour réussir ensemble. Il s'en est sorti notamment l'élévation d'une femme au poste de Ministre de Budget à Kisangani, l'adoption des arrêtés sur l'installation et le fonctionnement du secrétariat exécutif de la R1325 au Nord-Kivu, de la mise en place d'un Consortium 2250, de l'implication des femmes et jeunes dans les comités de sécurité à Uvira et Bunia, de l'élection d'un jeune de moins de 35 ans au poste de chef d'avenue à Mabanga (Goma), etc. Mais, en dépit de toutes ces améliorations, le Vice-Président de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu a montré que le changement est encore faible :

Les jeunes et les femmes sont nombreux dans la société civile mais le taux de leur participation et représentation dans les institutions gouvernementales et provinciales est encore faible. Prenons le cas de notre assemblée où l'âge de la députation est fixé entre 30 et 70 ans alors que l'âge de la jeunesse est compris entre 15 et 35 ans selon la charte africaine de la jeunesse. C'est donc difficile d'avoir des jeunes ici. Dans notre assemblée, ceux qui ont entre 40 et 45 ans sont moins nombreux. Quant au nombre des femmes dans l'assemblée, il est passé de 3 à 5. Nous avons donc 5 femmes sur 48 députés provinciaux. Dans les bureaux, il y a une femme sur 5 membres. Ceci montre qu'il y a encore beaucoup d'effort à faire à chaque niveau.

Partant de ces propos, l'évaluation note qu'à ce jour, dans les différentes zones d'intervention du projet TFP, les jeunes et les femmes restent sous représenté(e)s dans les postes décisionnels. Les barrières politiques, et à plus forte raison, socioculturelles freinant la participation des femmes et des jeunes à la prise des décisions persistent de plus en plus dans certaines familles et structures communautaires (églises, écoles, organisations et institutions publiques ou privées). De même, l'installation effective des secrétariats exécutifs des résolutions 1325 et 2250 tarde dans presque toutes les provinces concernées par le projet sauf Goma et Bukavu.

Dans d'autres zones, les participants sollicitent la mise à l'échelle des activités du projet. C'est le cas des jeunes d'Uvira qui ont même fustigé l'absence de leurs organisations dans le consortium UJCC+7, contrairement aux organisations des femmes d'Uvira. Dès lors, partant des conflits interethniques à répétition dans leurs zones, les jeunes d'Uvira ont suggéré l'intégration d'une organisation des jeunes devant aborder les préoccupations des jeunes d'Uvira et de la plaine dans le projet TFP.

Finalement, l'évaluation note que les activités de ce projet sont pertinentes ; elles sont encore très pertinentes dans le contexte actuel de préparation des élections en RDC. D'ailleurs, des réflexions devraient être menées par les parties prenantes sur la fin de ce projet du fait qu'il risque de se clôturer au moment où on devrait avoir encore plus besoin de lui (clôture avant les élections présidentielles et législatives en RDC qui constituent une voie constitutionnelle pour permettre aux femmes et aux jeunes de participer aux instances politiques de prise de décision en RDC).

4.1.2. Cohérence du projet

Au regard des objectifs du projet TFP, l'évaluation note que les activités entreprises à ce stade de mise en œuvre coïncident avec les objectifs du projet et au mandat et domaines d'intervention de CAFOD et ses différents partenaires de mise en œuvre (CEJP, RSLF, UJCC+7). La plupart de ces activités tendent à promouvoir l'effectivité des droits civils et politiques garantis aux femmes et des jeunes par divers instruments juridiques nationaux (art. 14 Constitution de la RDC, Loi sur la parité) et internationaux (Pacte international sur les droits civils et politiques, Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, Charte africaine de la jeunesse, R.1325, R2250, ODD). Ces activités sont également complémentaires à d'autres actions des organisations des femmes et des jeunes. C'est le cas de la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre ainsi que la

promotion de l'autonomisation socioéconomique des femmes et des jeunes à travers l'entrepreneuriat, le leadership responsable et la non-violence.

Par ailleurs, la cohérence du projet TFP tient à son inscription dans la législation et les programmes ou politiques en vigueur en RDC. Il en est de même de la collaboration et complémentarité de ce projet aux initiatives d'autres acteurs étatiques et non-étatiques. Ce faisant, l'évaluation note une forte implication des autorités étatiques et non-étatiques de différents niveaux (international, national, provincial et local) dans les activités du projet. La plupart de ces autorités sont impliquées comme audience ou comme co- acteurs lors des activités de plaidoyers et de tribunes d'expression populaire organisés durant la première phase du projet. Ces activités ont porté sur différentes questions dont l'implication des femmes et des jeunes dans les instances décisionnelles, l'effectivité de la R1325 et R2250, l'abandon des normes socioculturelles rétrogrades, etc.

Ainsi, par exemple, pour plus de plaidoyers en faveur de la participation des jeunes aux sphères de prise de décision en RDC, l'UJCC+7 a rencontré le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU et le Ministère national de la Jeunesse et des Sports. À cette occasion, UJCC+7 a spécifiquement demandé au Représentant spécial du Secrétaire Général de l'ONU la création d'une agence de l'ONU qui se concentre sur les questions de la jeunesse à l'instar de l'ONU Femmes. En ce qui concerne le Ministre national de la jeunesse, il a été demandé la création d'un secrétariat technique national pour la mise en œuvre de la résolution 2250. Par ailleurs, grâce aux plaidoyers menés par les organisations du mouvement RSLF, le Gouverneur de la Tshopo a nommé une femme comme Ministre de budget. Désormais, la Tshopo qui n'avait qu'une seule femme ministre en compte deux (Ministère du Genre, Famille et Enfant et Ministère du Budget). On note aussi une femme comme Gouverneur a.i dans la province de Kasaï-Oriental (Mbuji- Mayi) et une autre comme Gouverneur a.i du Lualaba (Kolwezi)

Au demeurant, le projet TFP concourt à la création d'une mobilisation importante des femmes et des jeunes engagés, d'une part, pour faire respecter leurs droits civils et politiques, et d'autre part, contribuer à la paix et la sécurité de leurs entités à travers l'alerte et la résolution pacifique des conflits. Cette intervention est complémentaire aux actions entreprises par d'autres acteurs humanitaires. À Mbuji Mayi, il s'agit notamment du projet « Femme de paix » exécuté par la fondation MOYO et l'ONU Femmes. À Kinshasa on cite le projet du Forum régional 1325/SFVS et le projet « Voix et Leadership Féminin du Centre Carter. À Beni, on note le projet « *Tujenge Amani Leo* » de SOFEPADI, le projet « *Makoki ya mwasi* (pouvoir de la femme) » de SOFEPADI et le projet « *Tushiriki* » de Alert International. À Bunia, mentionnons, le projet « réseaux des jeunes pour le dialogue et la paix dans le grand lac » exécuté par FEJEK et Pole Institute. À Kisangani, il y a aussi le projet « Voix et Leadership Féminin » exécuté par Congo en image et le Centre Carter ainsi que le projet « ELIKYA » de ENABEL. Dans la ville d'Uvira, il y a projet « *Mwanamuke Amani na Usalama* (femme paix et sécurité) » exécuté par la Synergie de femmes pour la paix et la réconciliation (SPER). À Goma, il y a le projet GEWEP de Care International et le programme JAD du PNUD ainsi que diverses initiatives de la Maison de la femme.

L'égalité des chances dans les instances décisionnelles, le leadership responsable, la paix et la sécurité ainsi que l'autonomisation socioéconomique des femmes et exceptionnellement des jeunes, sont là les points communs entre les projets suscités et le projet TFP. Néanmoins, au sujet de la synergie entre les actions du projet TFP et d'autres projets similaires, l'évaluation a trouvé des opinions diverses. Pour certains répondants, dans la plupart des cas, il s'est observé une synergie tacite entre les actions du projet TFP et les projets d'autres acteurs. Tel était le cas dans les plaidoyers pour l'installation effective du secrétariat exécutif de la R1325 à Goma. La lutte a même commencé avant ce projet avec d'autres organisations membres ou non du mouvement RSLF comme DFJ, CARE International, Maison de la

femme, ONU Femmes, Division Genre Famille et Enfant, etc. Pour d'autres répondants, la synergie ou la collaboration entre le projet TFP et d'autres projets ou organisations contrairement au niveau national, devait être améliorer au niveau provincial. En ce sens, une femme leader communautaire note :

La communication entre les partenaires du projet est bonne. Il n'y a pas des conflits entre les parties prenantes. S'il y a besoin de communiquer, on communique sans problème. Ce qui manque c'est qu'il n'y a pas encore d'initiatives communes. La plupart des actions menées sont privées à chaque mouvement. Ça serait important d'arriver à ce niveau-là, mais c'est tout un processus. Ça sera un résultat pour prouver que nous travaillons ensemble, sinon tout ce que nous faisons en privé pour le moment c'est ce qui est prévu dans le projet. Le projet devrait renforcer le travail en synergie avec les autres acteurs pour plus d'impact surtout en ce qui est de plaidoyers.

Partant de cette déclaration, il importe pour le projet d'envisager des actions communes entre les organisations de mise en œuvre et/ou d'autres acteurs œuvrant notamment dans le cadre des R1325 et R2250. Ceci permettrait au projet d'éviter des chevauchements et de minimiser certains coûts. Cette synergie pourrait impliquer la mise en place des feuilles de route communes pour les plaidoyers à différents niveaux et la création au niveau national et provincial des caucus des parlementaires et ministres femmes et/ou jeunes engagé(e)s pour l'effectivité des résolutions 1325 et 2250. Dans le même cadre, le projet pourrait même organiser un forum de rencontres avec les parlementaires de la majorité parlementaire comme ceux de l'Union sacrée pour attirer leur attention sur la considération des femmes et des jeunes dans les listes des candidats pour les élections de 2023.

Quant aux objectifs du projet[4], l'évaluation note qu'il y a une nette complémentarité entre eux. Les activités et résultats de chaque composante alimentent ceux des autres. Les répondants à cette évaluation ont montré que d'élaboration de la feuille de route suivie des formations sur la gouvernance participative, des résolutions 1325 et 2250, les sensibilisations en milieu scolaire sur les normes socioculturelles rétrogrades ainsi que celles sur l'alerte et résolution pacifique des conflits, leur ont permis de cerner l'impasse de la jouissance de leurs droits civils et politiques (en l'occurrence la participation aux instances de prises de décisions). Les jeunes qui ont participé aux focus group de Goma ont d'ailleurs montré, qu'avec les formations suivies dans le cadre de ce projet, ils sont aptes à revendiquer leurs droits sur base des instruments juridiques y relatifs. Les participants aux différents focus groups ont également montré qu'il y a une grande corrélation entre l'autonomisation économique des femmes et des jeunes et leur participation politique.

Il est tout de même important de noter que la, la complémentarité entre l'entrepreneuriat et la participation des femmes et jeunes à la prise des décision aux niveaux aussi bien individuel, familial que communautaire devait être renforcée à travers l'accélération des activités de l'Objectif 3. Dès lors, l'évaluation estime que, le projet TFP renforce largement les ambitions politiques des femmes et des jeunes des différentes zones. Plusieurs répondants, ont même partagé leur intention de postuler aux élections de 2023 pour contribuer aux mieux-être de leurs communautés ainsi que renverser la tendance d'une sphère de pouvoir longtemps dominée par les hommes. Néanmoins, il y a risque que ces ambitions n'aboutissent à rien, l'insuffisance des moyens financiers étant un défi majeur à l'électorat des femmes et des jeunes. Ceci serait le cas, dans la mesure où le lien entre l'objectif 3 et les deux premiers n'est pas renforcé. Faudrait-t-il aussi, que les actions en rapport avec l'objectif 3 touchent

[4] **Objectif global** : *Les femmes et les jeunes des zones cibles en RDC ont une voix forte et sont représentés dans les processus de prise de décision et de paix à tous les niveaux, ce qui se traduit par des politiques et une législation solide, favorisant l'égalité des sexes, l'inclusion des jeunes, la consolidation de la paix et leur développement socio-économique.* **Objectif spécifique 1** : *Les femmes et les jeunes des communautés ciblées, y compris les mouvements de femmes et les organisations de jeunesse ciblés, sont habilités à participer et à être représentés efficacement dans les processus de prise de décision et de consolidation de la paix à tous les niveaux d'ici 2023.*
Objectif spécifique 2 : *Les femmes et les jeunes des communautés ciblées, y compris les mouvements de femmes et les organisations de jeunesse cibles, comprennent mieux les lois et les font évoluer, identifient les lacunes et entreprennent des actions de plaidoyer pertinentes, et participent aux espaces de prise de décision à tous les niveaux.* **Objectif spécifique 3** : *Les femmes et les jeunes des communautés ciblées sont plus autonomes sur le plan économique, grâce à l'amélioration des compétences en matière de développement commercial et à la participation à des micro-entreprises gérées par la communauté*

particulièrement les bénéficiaires ayant des aptitudes nécessaires et des ambitions politiques (à long, court ou moyen terme) surtout que le projet ne fait pas l'entrepreneuriat pour l'entrepreneuriat.

Dans l'ensemble, Tufaulu Pamoja est cohérent à l'interne, comme à l'externe. L'évaluation note toutefois au niveau provincial, une faible coordination ou synergie avec d'autres organisations nationales ou internationales ayant des projets similaires dans les zones de mise œuvre du projet TFP. Au niveau interne, il est ressorti que la collaboration entre les organisations des femmes et celles des jeunes devait également être améliorée. Il y a aussi un besoin de renforcer la coordination grâce à des réunions de revue périodiques entre les parties prenantes. Aussi, au regard des élections i de 2023 qui pointent à l'horizon, le projet devait améliorer sa collaboration/synergie avec les personnalités et regroupements politiques du pays. À ce stade, il s'avère ainsi urgent de créer à différents niveaux des cadres ou forums d'échange avec les personnalités politiques.

4.2. Efficacité et efficience du projet : performance au regard des activités et des indicateurs

4.2.1. Performance du projet au regard des activités

À 22 mois sur les 36 prévus, soit 61% du temps de mise en œuvre du projet, le taux de consommation budgétaire est de 41%[5] du budget dont 836.279$[6] pour la première année. Par ailleurs le niveau d'achèvement des activités est estimé globalement à 32% ; les activités en cours représentent 56% des activités planifiées, celles déjà clôturées représentent 19% et celles non amorcées jusque-là représentent 26%. Globalement le projet avait planifié de réaliser 27 principales activités durant les 3 ans. Parmi celles-ci, 5 sont déjà finalisées, 16 sont en cours et 7 n'ont pas encore été amorcées. Ces résultats prouvent que malgré la disponibilité du budget, certaines activités courent le risque de ne pas être finalisées dans le temps restant. Les gestionnaires du projet devaient pour ce faire penser en urgence à des stratégies réalistes de rattraper le temps tout en garantissant la qualité dans la mise en œuvre des activités. Ils peuvent pour ce faire accélérer certaines activités en procédant notamment à la réhabilitation des Maisons de la femme dans les premiers mois de l'Année 3. Le projet pourrait aussi utiliser les espaces communautaires de réflexion comme « paroles aux les auditeurs et/ou dialogue entre congolais » de la Radio Okapi pour faciliter l'organisation des TEP ainsi qu'adapter certaines activités aux opportunités en rapport avec les contextes politique, sanitaire, sportif, environnemental, électoral, etc. Ceci permettra d'éviter une demande d'extension sans coût dont les besoins opérationnels pèseraient sur les fonds propres de CAFOD.

Dans le tableau suivant, nous donnons le statut de chaque activité tout en fournissant quelques commentaires programmatiques y relatifs.

Tableau 1 : Niveau de mise en œuvre des activités du projet

Activités	Période	Statuts	Estimation d'accomplissement en % (Feb 2022)	Analyses sur les activités entreprises (Mi-parcours Février 2022)
Output 1.1: RSLF movement has a coordinated strategy that aims to advance gender equality and peacebuilding at all levels				
A1.1.1 Provide sub-grants for the 11 RSLF points of coordination to allow for community engagement on gender responsive targeted	Année 1,2,3	En cours de réalisation	Voir budget	A 22 mois de mise en œuvre du projet, les dépenses du projet sont estimées à 1 946 308.91 dont 1 215 695,71$USD, soit 62%, sont dépensés par RSLF et la CEJP. Toutefois, les activités ayant un volume important de budget telles que les activités de l'objectifs 3 et la

[5] Sur les 4 690 931$USD prévus pour les 3 ans, 1 946 308,91USD sont déjà dépensés à la date du 31 janvier 2022 selon le rapport de service financier du projet (836 279$USD pour la première année et 1 110 029,91$USD au cours de la deuxième année)

[6] Il s'agit de la somme de dépenses auditées pour la première année selon le service financier du projet.

Activités	Période	Statuts	Estimation d'accomplissement en % (Feb 2022)	Analyses sur les activités entreprises (Mi-parcours Février 2022)
activities. This will take place throughout the 3 years of the project on a semesterly basis to each of the 11 members.				réhabilitation des maisons de la femme ne sont pas couvertes par cette évaluation car planifiées pour le dernier trimestre de l'année 2. Ce qui relèvera le taux de consommation une fois réalisées Les partenaires locaux de 11 points de coordination ont souligné qu'il y a souvent quelques cas de retard constaté dans le transfert de fonds ; ce qui occasionnerait des temps morts (ruptures) dans le déroulement du projet, puis un cumul d'activités survient en précipitation. Une autre cause de ce retard est le retard dans la justification des dépenses réalisées par les partenaires de mise en œuvre auprès de CAFOD avant de recevoir des fonds supplémentaires. Une stratégie pour remédier au retard doit nécessairement être mise sur pied.
A1.1.2. Addressing of any capacity gaps of the RSLF found in the assessments under strengthening plans. via establishment of detailed capacity	Année 1,2,3	En cours de réalisation	40 %	Un plan de renforcement des capacités des partenaires a été mis sur pied. Son contenu dans ce plan s'avère adéquats pour rehausser le rendement de RSLF au cours du projet. Les thèmes déjà abordé sont la gestion de projet, le leadership, le mentorat, le plaidoyer, la résolution pacifique des conflits et la non-violence. Pour les membres du mouvement qui connaissent le plan, ils font noter que son contenu répond à leur besoin. Cependant, il est ressorti de cette évaluation que le besoin de renforcer la compréhension du fonctionnement, de la gestion d'un réseau ou mouvement en général et celui de RSLF en particulier est également prioritaire. Cette capacitation réduirait les frustrations des membres lors des activités dans lesquelles la participation est réduite. Ce qui permettrait dès le départ une bonne collaboration entre les membres et qui induirait une bonne gestion et compréhension du projet. RSLF devrait s'assurer d'informer régulièrement ses membres au sujet des activités de TFP et organiser des restitutions car certains membres des organisations ne sont même pas au courant de ce plan (ex : 3 Béni, 1 Bukavu, 1 Bunia, 2 Kalemie, 4 Kisangani,). Certains confondent ce plan avec la feuille de route, d'autres ne connaissent pas bien le contenu.
A1.1.3. Support to rehabilitation of three Maison de la Femme in Kinshasa, Goma and Lubumbashi	Année 1	En cours de réalisation	5 %	Des contacts préliminaires ont été entrepris : partage d'information aux responsables des MdF et visite des lieux. Les formalisations attendraient la libération des fonds de la part de CAFOD selon RSLF. Cependant il y a eu changement dans la nature de l'activité de la réhabilitation a la construction pour toutes les zones. Ceci a remis le compteur a zéro des lors qu'il a fallu redéfinir l'accord et obtenir des documents du genre acte de cession ou une autorisation spéciale de la part du gouvernement pour amorcer ces travaux. Ces démarches qui ont déjà abouti pour la ville de Lubumbashi mais pas encore pour Kinshasa et Goma. La lourdeur administrative de la part du gouvernement a aussi contribué à ce retard.
Appréciation de l'évaluateur :				
Le taux de réalisation de ces activités est faible. Le temps restant est encore suffisant pour la réalisation totale de cette activité. Il faudra il faudra accélérer les démarches pour l'obtention des documents requis pour la réalisation de cette activité surtout qu'il s'agit essentiellement des activités de mobilisation de mase (bien que de nature continu) devant soutenir la réalisation des autres. Leur effectivité et qualité a un impact important sur le reste du projet.				
Output 1.2: Community members improve their knowledge on gender equality and can challenge powerful norms				

Activités	Période	Statuts	Estimation d'accomplissement en % (Feb 2022)	Analyses sur les activités entreprises (Mi-parcours Février 2022)
A.1.2.1. Support the RSLF movement to develop a continuous education curriculum and awareness program for local communities, including establishing men and boys community champions and forums on gender equality to reduce resistance to change and support progress and new forms of socialization. Activities include the production of books, short videos to display on WhatsApp & YouTube.	Année 2	Finalisé	100 %	Les outils, livres et vidéo, sont produits. Le besoin d'un système pour recevoir les feedbacks et questions complémentaires est couvert par l'Application mobile. Il se posera cependant, le problème d'accès à internet pour les bénéficiaires afin d'exploiter ces produits mis à leurs dispositions. L'Application mobile aide aussi à documenter l'utilisation de ces outils dans les communautés, connaître quel est le programme établit pour assurer l'éducation communautaire continue. Par ailleurs, le projet aborde lentement la question de production des livres et du curricula éducatif ainsi que des vidéos et des hommes et garçons champions (masculinité positive) conformément à la planification initiale.
A.1.2.3. Wider community activities: Education sessions for adolescents; Group discussions; Awareness campaigns for young mothers; Communications with community and opinion leaders; community-wide dissemination of information; Support awareness of environmental issuees within the women and youth groups; Encourage advocacy/ influencing with local authorities on environmental and climate change issuees as relevant and identified by participants; Incorporate environmental concerns into broader civic education.	Année 2	En cours de réalisation	10 %	Activité suspendue pour que le projet assure une meilleure compréhension aux partenaires de mise en œuvre. Au vu des 7 types de mobilisations communautaires retenus, il sera important que la formation de recadrage ou d'orientation prévue soit conséquente en termes de temps et de contenue. A titre d'exemple l'approche SASA développé par Raising voice, qui fait de bonne preuve, pour la mobilisation communautaire au changement de comportement face aux VIH et VBG prend au minimum une semaine de formation pour chacune de ses 4 étapes. L'année 2 étant déjà à son 2eme trimestre, il est important d'accélérer le processus. Conformément au module de Programmation basée sur le changement de comportement développé, il faudrait accélérer les activités de renforcement et de communication pour le changement pour produire plus d'effets et résultats de changement. Bien que non totalement attribuables au seul projet sous-évaluation, dans certaines zones du projet certains effets de changement sont mis en exergue par les participants. C'est le cas à Kisangani d'une femme Pasteur et membre de l'organisation "CFEM" témoigne : " *dans les années passées au sein de notre église les femmes n'avaient pas le droit de devenir pasteur. Mais aujourd'hui avec plusieurs renforcements des capacités, sensibilisation, éveil de la conscience, ... Il y a des femmes pasteurs au sein de notre église y compris moi-même*". *Toujours à Kisangani les communautés remarquent que la pratique du sororal/lévirat est en baisse et se fait en cachette, il en est de même pour les mariages précoces.* *A Lubumbashi l'on constate de plus en plus des remises en cause des églises rétrogrades par les la communauté.* *Jeune fille albinos confie : "je pensais que je ne devais pas parler devant les hommes, que mon rôle était d'écouter sans réagir ; mais avec la formation sur le leadership féminin, j'ai compris que je ne dois pas me taire quand j'ai à dire*" *Notons que* par rapport certains aspects de cette activité comme les questions environnementales semblent ne plus être d'actualité dans la mise en œuvre. Leur prise en compte reste néanmoins nécessaire.
A.1.2.4. Support interactive radio broadcasting where youth groups to raise gender and environment-sensitivity of media.	Toute la durée du projet	En cours de réalisation	60 %	L'activité poursuit son cours normal. Néamoins, le plan de production et de diffusion couvrant le reste de l'année et des émissions devrait être rendu disponible. Certes que quelques émissions sont faites selon RSLF, mais faudrait-t-il anticiper l'identification des thèmes, des fils conducteurs, des animateurs et des chaines radio.

Activités	Période	Statuts	Estimation d'accomplissement en % (Feb 2022)	Analyses sur les activités entreprises (Mi-parcours Février 2022)
A.1.2.5. Smartphone app development and rollout to spread positive gender and friendly and environment awareness messaging in communities; Participatory Video training for RSLF members	Année 1	En cours de réalisation	50 %	L'application a été développée et la formation sur son utilisation s'en est en cours. Toutefois, son utilisation reste faible. Les partenaires de mise en œuvre devront chercher les causes de cette faible utilisation de cet outil aussi important dans la diffusion des messages de sensibilisation et qui sert aussi cadre d'échange et de partage y compris d'expérience entre les utilisateurs.
Appréciation de l'évaluateur :				
Cette série de mobilisation communautaire de masse est variée et innovante. Au vu du temps court restant l'activité A123 peut être jointe à la A*1.2.1,* A124 et à la A.1.2.5, c'est-à-dire ramener certains sujets à travers les émissions radio. En plus, non seulement la quantité, mais aussi l'assurance de la qualité pour assurer efficacité, durabilité, appropriation et adéquation des activités au contexte, à l'audience restent nécessaires dans la mise en œuvre de ces activités.				
Output 1.3: Youth groups have a coordinated strategy that aims to advance their involvement in civic and political affairs				
A.1.3.1. Support the youth platform with the rollout of the youth-focused road map. This will include support to youth initiatives and provision of equipment to youth clubs.	Année 1	En cours de réalisation	60 %	Les différentes feuilles de route ont été élaborées et le contenu comprend en général la définition des objectifs, la stratégie et identification des parties prenantes, identification des activités et chronogramme, analyse des risques et des mesures de mitigation. La majorité des organisations de la société civile enquêtées y ont pris part et en comprennent le contenu. Toutefois, quelques activités n'ont pas encore été amorcées, entre autres l'équipement des clubs de paix. Ceci devra être abordé dans la prochaine planification surtout que sa mise œuvre de cette activité s'étend sur la durée du projet.
A.1.3.2. Development of capacity building plans for youth organizations led by UJCC+7	Année 1	Finalisé	100 %	Le plan est disponible et pertinent, mais sa mise à jour devra être régulière e prise en charge. Le plan a pris fin mais sa réalisation devrait se poursuivre pour aboutir au résultat d'une réelle capacitation. Aussi, la restitution des activités de renforcement des capacités à la base reste un défi car les moyens financiers ne suivent pas. Le projet devrait assurer que les leaders et élites souvent formées relayent les outils et matières à leur base.
Appréciation de l'évaluateur :				
Il s'agit ici des activités de soubassement qui permettent de mieux orienter les autres activités. L'application et suivi réguliers de ces plans sont importants pour l'atteinte des résultats du projet.				
Output 2.1: Women's group members have skills and knowledge with which to hold government to account at all levels				
A2.1.1: Organization of training sessions for members of women's groups in Kinshasa, Lubumbashi and Bukavu on leadership, monitoring, inclusive governance and advocacy to hold the government accountable at all levels	Année 1	Finalisé	100 %	Les formations ont eu lieu mais il reste à tenir 47 réunions avec les ministres et députés afin qu'ils prennent des actions au sujet de la redevabilité demandée par les femmes. Des sujets de plaidoyers doivent être identifiés ainsi que des gaps bien identifiés et documentés (évaluation des politiques). Une stratégie de plaidoyer doit s'en suivre. Par ailleurs, faire le plaidoyer ne suffit pas, faut-il aussi arriver à suivre la mise en œuvre des engagements pris par les uns et les autres durant l'activité de plaidoyer !
A 2.1.2: Development and rollout of training module (and facilitator's guide) relating to core advocacy thematic areas, including UN resolutions 1325 and 2250, SDG 5 and 16, women's rights and legal framework.	Année 2	Finalisé	100 %	Les effets du déploiement des modules méritent d'être documentés. L'utilité de la formation réside dans son application et les résultats qu'elle procure. Les résultats de cette activité comme tant d'autres devraient être bien documentés et au besoin être mis en ligne pour plus de visibilité des effets des activités du projet. Les approches de Outcome haversting, de success story et d'étude de cas restent bien indiquées pour cette perspective.
Appréciation de l'évaluateur :				
Assurer succession rapide entre formations et actions y relative. La documentation et visibilité des résultats et actions phare du projet sont importants				
Output 2.2: Women's groups members are holding government to account at all levels, promoting a gender sensitive agenda, youth engagement and participation, and peacebuilding				
A2.2.1: Support the RSLF movement to hold the	Année 2	Non encore amorcée	0 %	Même si cette activité n'a pas encore formellement commencé au niveau national tel que prévu, l'on trouve

Activités	Période	Statuts	Estimation d'accomplissement en % (Feb 2022)	Analyses sur les activités entreprises (Mi-parcours Février 2022)
government accountable in the implementation of national, regional and international commitments on promoting gender equality. The meetings will be with MP and Ministers. They will focus on areas including gender-responsiveness government programming, gender mainstreaming in policies and strategies, gender analysis of proposed laws, gender-sensitive budgeting, cross-party women's caucuses, and women MP mentoring programmes. There will be 12 meetings each with 60 participants (one per coordination point plus one at national level).				néanmoins des initiatives locales : *A Kisangani, un jeune de l'Association des Jeunes pour le Progrès Communautaire (AJPROC) qui avait reçu la formation dans le cadre de mise en œuvre du projet TFP a récemment mobilisé les jeunes de sa structure pour l'élaboration d'une note qui était déposée au gouvernorat de province, à l'assemblée provinciale, à la mairie. Cette note porte sur le limogeage du bourgmestre de la commune de Kabondo suite à la mégestion.* *A Kolwezi, les femmes ont pu mener les actions de plaidoyer auprès du ministère de genre et famille et au cabinet du Gouverneur avec comme objectif mise en place du secrétariat technique de la R1325. Malheureusement, jusque-là, rien n'a été fait. Il y a un secrétariat qui était mis en place mais qui ne fonctionne pas régulièrement.* *A Bukavu, les jeunes ont demandé à l'autorité communale de rajeunir les cadres. On remarque la présence des jeunes dans le gouvernement provincial récemment constitué.* *Il est vivement recommandé au projet de planifier et formaliser ces activités sur base d'un agenda clair et besoins/ thématiques, problèmes et audience préalablement définis. Il est aussi important de prévoir une stratégie de documentation des activités de reddition des comptes du gouvernement national. Le suivi des engagements des uns et des autres sera plus qu'important dans le cadre de cette activité.*
A.2.2.2: Support the RSLF to hold dialogue meetings for women's participation and representation on conflict prevention, peacebuilding, consolidation of peace and the reconstruction for tracking and influencing national localization of government commitments in relation to UN resolution 1325, SDG 5 and SDG 16. This will be with MPs and Ministers. There will be 12 meetings of 60 participants (one per coordination point and one at national level. This will incorporate the establishment of women community peace animators.	Année 2	En cours de réalisation	50 %	Sur les 47 prévues, 24 ont déjà été réalisées selon le rapport consulté. Ces activités doivent se rallier au contexte actuel de chaque zone ; par ex : - la participation des femmes durant l'état de siège à Goma et Bunia *Le Maire de la ville de Goma a confié qu'il n'y'a pas de stratégie particulière d'implication de la femme pendant cette période. Dans toute la police de la RDC, il n'y'a pas plus de 5 généraux femmes et elles ont des postes de logistique, finances, etc.* -le forum sur l'évaluation des accords de la loi cadre d'Addis Abeba de 2013, attendu depuis 3 ans, qui a eu lieu au courant du mois de février sous la houlette du président Felix Tshisekedi. Les femmes n'ont pas suffisamment saisi cette opportunité pour participer dans ce processus de construction de la paix dans la région. Ainsi, les femmes et les jeunes devraient avoir un comité de suivi de l'évolution du contexte au niveau national et régional et arriver à trouver des niches d'opportunité de plaidoyer dans chaque action stratégique ayant trait à la participation des femmes et jeunes aux instances de prise de décision et processus de paix au niveau national, régional et international.
A.2.2.3: Support the RSLF movement to hold meeting with political parties' leaders, electoral body/CENI and MPs, in order to advocate for women's participation in local and national elections (both in their organisation and standing as candidates). There will be 12 meeting of 60 participants (one per coordination point and one at	Année 2	Non encore amorcée	0%	Au regard du contexte actuel, saisir l'opportunité des élections qui pointent à l'horizon, au niveau provincial (gouverneur et vices) et national pour : - Rencontrer l'union sacrée pour influencer la participation de la femme et des jeunes. - Rencontrer les femmes qui occupent déjà des postes de prise de décision.

Activités	Période	Statuts	Estimation d'accomplissement en % (Feb 2022)	Analyses sur les activités entreprises (Mi-parcours Février 2022)
national level.				
A.2.2.4: Support 11 community campaigns to push for inclusive and representative political structures and quota systems for women's representation – at state and community level, and within political parties. This will include the printing of materials, posters, radio broadcasting, street drama, and related activities.	Année 2	Non encore amorcée	0 %	Cette activité est non encore amorcée mais lors de e la mise en œuvre, il faudra assurer une bonne corrélation avec l'activité précédente afin que celle-ci l'influence. Au vu du temps qu'il reste, il y'a lieu de combiner les activités de mobilisation.
A.2.2.5. Support the organisation of 44 'Tribune d'expression Populaire' in to facilitate the connection between RSLF movement, political leaders and community members through dialogues. This will take place in the 11 coordination points and environmental issuees will be raised through those spaces.	Année 2 et 3	Non encore amorcée	0 %	Au cours de la deuxième année, il est prévu 22 TEP et 22 autres en année 3. Les TEP se déroulent dans les 11 axes. Des effets sont perceptibles. A Bunia, 2 jeunes ont intégré le service public, un centre de santé avec maternité est construit. A Bukavu dans la commune de Bukavu, le rajeunissement des cadres est en cours.
Appréciation de l'évaluateur :				
Contrairement à ce qui est rapporté sur terrain, l'on trouve sur base du rapport du système de suivi-évaluation du projet que 4 sur 5 activités sous ce résultat ne sont pas encore amorcées. Cette contradiction devra être anticipée par la coordination dans le rapportage et dans le système de suivi-évaluation du projet. Idéalement les activités de cet output se dérouleraient durant l'année 1 et 2 afin que l'année 3 soit consacrée au suivi et à la documentation des effets et résultats. L'atteinte de ce résultat connait donc un retard bien que les femmes et les jeunes soient à pied d'œuvre.				
Output 2.3: Youth group members have greater skills with which to hold government to account at all levels				
A.2.3.1: Support youth groups and platform to organize training of youths on civic and political education, and enhancement of knowledge on peace-building and skills. There will be 9 trainings each lasting 3 days, with 50 participants. They will take place in the first semester of year 2.	Année 2	Finalisé	100 %	L'évaluation et effets des acquis et l'application des formations est nécessaire à documenter. L'outil de Outcome Haversting et de success story s'avère nécessaire pour capturer l'impact de différentes formations reçues.
Appréciation de l'évaluateur :				
Au renforcement des capacités devra suivre des activités d'analyse ou d'identification en besoin de redevabilité dans les entités, puis des dialogues avec les autorités et le suivi des engagements pris.				
Output 2.4: Youth group members are actively engaging with political representatives at all levels				
Support youth groups and platforms to organise meetings with MPs, Ministers and the electoral body/CENI. There will be 9 meetings each with 60 participants. They will focus on the legal framework for youth political participation and the introduction of youth quotas in electoral laws (in alignment with the governments localization efforts of Resolution 2250).	Année 2	En cours de réalisation	88 %	Sur les 9 réunions prévues, 8 ont été réalisées jusqu'en Janvier 2022 dont 5 durant la première année. Le bureau de la CENI étant déjà renouvelé et tous ses acteurs connus (faible présence des jeunes et femmes), il est important d'envisager des actions formelles de plaidoyers avec la CENI. En plus, étant donné que le cadre légal de la CENI est en pleine révision, le moment semble être opportun pour les femmes et les jeunes d'organiser des réunions et activités de plaidoyers formels avec ces animateurs et le gouvernement pour plus de participation politique des jeunes et des femmes. Évidemment, des préparatifs sérieux et un état de lieux approfondi et analytique de la participation des femmes et des jeunes aux instances de prise de décision s'avèrent nécessaires pour servir de soubassement et leitmotiv de ces assises.

Activités	Période	Statuts	Estimation d'accomplissement en % (Feb 2022)	Analyses sur les activités entreprises (Mi-parcours Février 2022)
A.2.4.2: Support the organisation of 24 tribunes d'expression populaire in order to facilitate the connection between youth and political and community leaders through dialogues.	Année 2 et 3	En cours de réalisation	29,1%	Elles viennent en appui à la réalisation des précédentes activités et devraient se dérouler avant et être continues comme prévu
A.2.4.3: Support youth groups and platform to organise training for peace clubs. There will be one training of 20 members for each of the 24 existing peace clubs.	Année 2	Non encore amorcée	0 %	En lien avec l'activité A.2.1.2, déjà réalisée. Cependant, le projet semble travailler à marge des activités de renforcement de la construction de la paix qui sont pourtant entre autres activités prévues. Ainsi, le projet devrait avoir aussi un accent particulier sur le processus de paix comme prévu dans sa théorie de changement et activités.
A.2.4.4: Support the creation of 16 new peace clubs in 8 provinces. Note that these clubs are mixed, comprised of both males and females.	Année 2	Non encore amorcée	0 %	Ces nouveaux clubs de paix devraient aussi bénéficier de la formation.
A.2.4.5: Support young men and women in target communities to become 'social communicators' promoting active nonviolence, peacebuilding and non-violent conflict transformation.	Année 2	En cours de réalisation	30%	Ceci peut être intégré dans les activités courantes ou les formations des clubs de paix. Toutefois, conviendrait-il de se rassurer que des formations sur la communication sociale et non violentes sont bien menées dans le cadre de ce projet.
Appréciation de l'évaluateur :				
L'interaction des jeunes et autorités politiques se renforcent au vu des mécanismes conjoint de collaboration qui sont mis en place, c'est le cas de Goma, Tanganyika, Kisangani, Kolwezi, etc. Les activités A.2.43, A.2.4.4 et A.2.4.5 correspondraient mieux au niveau de l'output 2.2. Néanmoins, certaines activités sont en retard de mise en œuvre au regard du contexte des préparations des élections qui pointent à l'horizon en RDC.				
Output 3.1: Women and youth have improved entrepreneurship skills and are putting them into practice via environmentally friendly micro-enterprises supported by financial and technical accompaniment				
Formulaire d`inscription des candidats pour formation en entrepreneuriat	Annee 2	En cours de réalisation	30 %	Bien qu'en cours au niveau administratif, cette activité n'est pas encore connue sur terrain. Toutefois les bénéficiaires soutiennent vivement que l'autonomisation économique entraine le pouvoir d'agir. Un participant de Kisangani affirme que : « *L'argent incarne la force, le regard du public est souvent positif quand une personne a de l'argent. L'argent donne l'assurance et permet de prendre le courage pour la découverte d'autres échelons* »
Formation de 440 participants bénéficiaires du projet en entrepreneuriat	Année 2	En cours de réalisation	Idem	Se référant à l'outil de suivi l'activité est en cours mais pratiquement pas encore comme le disent aussi les bénéficiaires interviewés. C'est en cours dans le sens où les préliminaires ont démarrés : identification, modules, etc. La réalisation de cette activité conviendrait mieux en début de projet pour mieux la rallier avec la capacité de participation des jeunes et femmes. Dans la revue de littérature empirique, il est admis qu'il existe une relation positive entre entrepreneuriat et participation des femmes et jeunes aux instances de prise de décision tant au niveau communautaire que familial. Ainsi, le projet devra tirer attention dans la mise en œuvre des activités d'entrepreneuriat. Ainsi, l'entrepreneuriat devrait renforcer la capacité des femmes et des jeunes à participer aux instances de prise de décision tant au niveau local que national. Ainsi, un des effets que ce projet devra savoir prouver est celui prouvant que les femmes et jeunes accompagnées dans l'entrepreneuriat ont pu ou commencent à participer au processus de prise de décision aux niveaux aussi bien individuel, familial que communautaire. Il en ressort la participation au niveau politique, social ; culturel,

Activités	Période	Statuts	Estimation d'accomplissement en % (Feb 2022)	Analyses sur les activités entreprises (Mi-parcours Février 2022)
				économique, etc.. Dès lors une réflexion sur les critères de sélection doit être bien menée tout en assurant l'inclusivité, la participation, etc.
Recrutement- personnel additionnel d'accompagnement des micro-entreprises	Année 2	Non encore amorcée	Idem	Le projet a encore à peu près une année de mise en œuvre, ces activités semblent être en réel retard pour assurer leur durabilité. Il y a ainsi de forts risques de clôturer le projet en cascade ou sans une stratégie de sortie et d'assurance de la durabilité des activités de l'entrepreneuriat.
Accompagnement des micro-entreprises	Année 2	Non encore amorcée	Idem	Ce projet n'est pas un projet d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat dans ce projet est plutôt une stratégie de renforcer la participation des femmes et des jeunes aux instances de prise de décision et aux processus de paix. Par ailleurs, il n'est pas question d'accompagner les jeunes et femmes dans n'importe quel entrepreneuriat ; c'est un entrepreneuriat respectueux de l'environnement. Ainsi, la dimension de respect de l'environnement des microentreprises comme celle de microentreprise à mesure d'influencer la participation des femmes et des jeunes aux instances de prise de décision doivent être prises en compte dans toute action à initier et/ou décision à prendre dans le cadre de ce résultat 3 du projet
Appréciation de l'évaluateur :				
Certes que le projet a réalisé une étude de marché pour une meilleure identification des filières porteuses et respectueuses de l'environnement, mais étant donné que ce projet n'est pas un projet d'entrepreneuriat, mais plutôt l'entrepreneuriat est considéré ici comme une stratégie de renforcement de la participation des femmes et des jeunes aux instances de prise de décision et aux processus de paix, il est très important de tirer attention aux critères de sélection des participants (bénéficiaires) et des secteurs (filières) a accompagner. Non seulement que les microentreprises à accompagner doivent être respectueuses de l'environnement mais aussi les micro-entrepreneurs accompagnés doivent améliorer leurs capacités de participer aux instances de prise de décision et processus de paix grâce à cet accompagnement en entrepreneuriat. La dimension de respect de l'environnement des microentreprises comme celle de microentreprise a mesure d'influencer la participation des femmes et des jeunes aux instances de prise de décision. Ainsi, sur base d'une méthode d'attribution rigoureuse, le projet devra prouver en quoi les activités entrepreneuriales accompagnées sont respectueuses de l'environnement et en quoi les participants ont-ils amélioré leurs compétences et capacités de participation aux instances de prise de décision au niveau national, provincial, territorial ou local.				

De manière général, les activités planifiées restent pertinentes vu le contexte et les objectifs de ce projet. Néanmoins, il s'observe des retards dans leur exécution et rapportage. Il est donc nécessaire pour les managers du projet de penser à une planification réaliste pour finir les activités planifiées dans le temps tout en assurant la qualité (éviter le remplissage) ou carrément solliciter une extension sans coût avant la fin du projet pour éviter de clôturer le projet en cascade et sans stratégie de sortie ni assurance de durabilité.

4.2.2. Performance du projet au regard des indicateurs

Tableau 3 : Aperçu sur l'état de la représentativité des femmes et des jeunes dans certaines instituions

Indicateurs	Baseline 2021	Commentaires Baseline	Cible	Midline 2022	Commentaires à Midline
% des sièges occupés par des femmes dans les parlements national et provinciaux à la fin du projet	10,60%	Au total 926 sièges ont été identifiés : assemblée nationale (500), sénat (109), assemblées provinciales dans les 8 provinces (317). Les femmes ont 98 sièges sur le total ; soit 10,6% ; les jeunes (moins de 35 ans) ont 47 dont 8 filles) : 5% et les Hommes : 84,4%	**30%**	13%	Au total 944 sièges identifiés et analysés lors de cette évaluation: Assemblée nationale (500), sénat (109), assemble provinciales (335), les femmes occupent **126** sièges au total; soit 13,4%, Les jeunes de moins de 35 ans occupent 17 sièges dont 6 filles.
% des postes occupés par des femmes dans le gouvernement national et local à la fin du projet	Femme :16,7% Jeunes : 3,5%	Sur les 168 membres des gouvernements national et provinciaux (niveau national : 65 ministres, 1 premier ministre et 1 président de la République ; niveau provincial de 8 provinces : 8	**30%**	Femme : **24,3%** Jeunes : 2,4%	Sur les 165 membres des gouvernements national et provinciaux (niveau national : 56 ministres, 1 premier ministre et 1 président de la République ; niveau provincial de 8 provinces : 8 gouverneurs, 6 vice-gouverneurs, 56 ministres et 6 vice-

Indicateurs	Baseline 2021	Commentaires Baseline	Cible	Midline 2022	Commentaires à Midline
jeunes		gouverneurs, 8 vice-gouverneurs, 79 ministres et 6 vice-ministres) ; les femmes ont 28 sièges (12 au niveau national et 16 au niveau provincial) ; les jeunes ont 6 sièges (4 filles). Ainsi, globalement le % des sièges occupés par les Hommes : 79,8% ; les jeunes : 3,5% des jeunes et les femmes : 16,7% des femmes			ministres) ; les femmes occupent 40 sièges (13 au niveau national et 27 au niveau provincial) ; les jeunes occupent 4 sièges (3 filles). Par contre, la proportion des sièges occupés par les Hommes est 73,3% ; les jeunes : 2,4% des jeunes et les femmes : 24,3% des femmes.
% de femmes et de jeunes à des postes de direction dans des instances de prise de décision locales (Mairies ; Communes ; Quartiers, et Divisions provinciales)	**Mairie** : (Femmes :19%, jeunes :0%), **Communes** (Femmes : 19%, Jeunes : 2%), **Quartiers** (femmes : 11,4%, Jeunes : 2,5%), **Division provinciales** (femmes : 7,6%, Jeunes : 0,6%)	Un total de 1519 postes de direction ont été identifiés dans les 8 provinces : Au niveau de la mairie, sur les 26 cadres (maire, vice maire et chef de division unique) : 81% sont des hommes et 19% des femmes et 0% des jeunes. Pour les communes sur les 58 bourgmestres et bourgmestres adjoints : les hommes représentent 84,5%, les jeunes 3,5% et les femmes 13%. Au niveau des quartiers, on a 468 postes (chefs de quartiers et chefs de quartiers adjoints). Parmi eux, on a : 83,1% des hommes, 3,1% des jeunes et 12,8% des femmes.	**30%**	**Mairie** : (Femmes : 22%, jeunes =9%), **Communes** (Femmes : 13%, Jeunes : 3,5%), **Quartiers** (femmes : 12,8%, Jeunes : 3,1%)	Un total de 604 postes de direction ont été identifiés dans les 8 provinces : au niveau de la mairie, sur les 22 cadres (maire, vice maire et chef de division unique) : 71,4% sont des hommes et 28,6% des femmes et 9% des jeunes. Pour les communes sur les 58 bourgmestres et bourgmestres adjoints : les hommes représentent 79%, les jeunes 2% et les femmes 19%. Au niveau des quartiers, on a 1092 postes (chefs de quartiers et chefs de quartiers adjoints). Parmi eux, on a : 86,1% des hommes, 2,5% des jeunes et 11,4% des femmes. Pour les 343 chefs des divisions 91,8% sont des hommes, 0,6% jeunes et 7,6% des femmes.

Tableau 4 : Niveau d'atteinte des indicateurs des résultats du projet

Indicateurs	Baseline	Target LOP[7]	% Estimated achieved (Feb 2022)	Commentaires à Midline Février 2022
Objectif global : Les femmes et les jeunes des zones cibles en RDC ont une voix forte et sont représentés dans les processus de prise de décision et de paix à tous les niveaux, ce qui se traduit par des politiques et une législation solide, favorisant l'égalité des sexes, l'inclusion des jeunes, la consolidation de la paix et leur développement socio-économique.				
% de sièges occupés par des femmes dans les parlements nationaux et locaux d'ici la fin du projet.	10,6% femmes	30%	13 % femmes	En considérant les postes analysées, cette évaluation a trouvé que la représentation des femmes dans les parlements nationaux et provinciaux est passée de 10,6% à 13%. Ce résultat montre qu'à ce stade de mise œuvre du projet TFP, bien que non totalement attribuables à ce seul projet, des progrès significatifs ont été réalisés concernant la participation des femmes aux parlements provinciaux et nationaux. Selon le rapport annuel du projet, le nombre des femmes au bureau du Sénat est passé de 3 à 7, et au parlement national de 56 à 62 sur les 500 députés. Au parlement local, le nombre de femmes est passé de 1 à 3, à la fois dans le cadre des élections et des restructurations. Entre autres facteurs explicatifs, il y a les plaidoyers menés à différents niveaux par RSLF et d'autres organisations de femmes de la société civile dans le cadre de ce projet. À ceci s'ajoute la dernière reconfiguration de majorité parlementaire qui a conduit à la mise en place de nouveaux bureaux deux chambres du parlement national et des provinces.

[7] LOP signifie Life of the project

Indicateurs	Baseline	Target LOP[7]	% Estimated achieved (Feb 2022)	Commentaires à Midline Février 2022
% de postes occupés par des femmes et les jeunes dans les gouvernements national et provinciaux à la fin du projet	17% femmes et 4% jeunes	30%	24,3% femmes et 2,4% jeunes	Cette évaluation a trouvé que la proportion des femmes dans les gouvernements national et provinciaux est passée de 17% à 24%. Mais, pour ce qui est des jeunes âgés de moins de 35 ans, leur proportion dans les gouvernements a régressé de 4% à 2,4%, la variable âge étant dynamique. Il en ressort le besoin de plaider pour la réduction de l'âge pour candidater certains postes. Quoiqu'il en soit, partant de la proportion des femmes dans les gouvernements, ces résultats montrent combien le projet est dans la bonne voie au regard des données de base. Ce progrès serait principalement attribué aux plaidoyers de RSLF et UJCC+7 et d'autres acteurs politiques/humanitaires (Maisons de la femmes, Femmes parlementaires, ONU Femmes, etc.). Selon le rapport annuel 1 du projet, RSLF a rencontré les dirigeants des partis politiques pour plaider pour une représentation effective et égalitaire des femmes dans le Gouvernement Sama Lukonde. RSLF a demandé au Parlement de rendre public et clair que les femmes devraient constituer 30% dudit Gouvernement. Pour sa part, UJCC+7 a spécifiquement demandé au Représentant du Secrétaire général de l'ONU la création d'une agence spécialisée de l'ONU sur les questions de la jeunesse, à l'exemple de l'ONU Femmes. Il a été demandé aussi au Ministre de la Jeunesses et Sports la création d'un secrétariat technique national devant veiller à l'effectivité de la résolution 2250 en RDC.
% de femmes et de jeunes à des postes de direction	Mairies (femmes=21%, jeunes=0%) ; Municipalités : (femmes:19%, jeunes:2%) ; Quartiers :(femmes=11%, jeunes=3%) Divisions provinciales : femmes=8%, jeunes=0%).	30%	Mairie : (Femmes : 22%, jeunes =9%), Communes (Femmes : 13%, Jeunes : 3,5%), Quartiers (femmes : 12,8%, Jeunes : 3,1%)	Bien qu'à différents niveaux, les postes de direction soient à prédominance masculine, l'évaluation a trouvé que la présence des femmes et des jeunes se fait sentir de plus en plus. Ceci se fait grâce aux plaidoyers menés auprès de certains maires, chefs de quartiers. Il y a également la capacitation des femmes et jeunes en leaderships. Celle-ci concourt à leur prise de conscience et développement de l'ambition de contribuer au développement de leurs communautés. Ainsi, dans les 11 points de coordination du projet, au niveau des maries, la proportion des femmes est passée de 21% à 22%, pour les jeunes de 0% à 9%. Aussi, au niveau communal, la proportion des femmes est passée de 19% à 13%, et pour les jeunes de 2% à 3,5%. Dans les quartiers, la proportion des femmes est passée de 11% à 12,8% et pour les jeunes de 0% à 3,1%. Visiblement, le progrès atteint à ce stade est encore faible, mais il s'agit des résultats encourageants. Plusieurs jeunes et femmes enquêté(e)s, auraient aimé postuler aux élections municipales, mais la CENI tarde à les organiser. Parlant spécifiquement des villes Goma et de Bunia, la faible proportion des femmes aux postes municipaux tient à la subrogation des civils par les militaires suite au régime de l'état de siège en vigueur.
% des femmes et des jeunes participent effectivement aux mécanismes d'alerte précoce des communautés existantes et à la résolution pacifique des conflits.	0	20%	?	Cet indicateur sera renseigné lors de l'évaluation finale du projet. Partant du rapport annuel du projet, il convient tout de même de noter que 8 ateliers de formation de trois jours étaient organisés dans les 8 plateformes provinciales de la jeunesse et 11 points de coordination des mouvements RSLF. Ils ont connu la participation de 360 personnes (220 femmes, 80 filles et 80 garçons). Entre autres apports des notions acquises, les bénéficiaires interviewés ont montré que celles-ci les aident dans (1) la dénonciation des abus des droits humains dont les cas de VSBG, voleurs à main armée via le numéro vert, boîtes à suggestions et aux CPDQ ou agents de l'ordre, (2) le rapprochement des collègues, amis, familiers, membre de groupe, (3) la résistance aux manipulations politiciennes et trouble à l'ordre publique, (4) la médiation pour la résolution pacifique des conflits. Selon les participants aux différents focus groups, notions acquises en matière d'alerte précoce des conflits leurs sont utiles aussi bien dans leur vie individuelle que la vie communautaire.
Specific Objective 1: Women and young people from targeted communities including target women's movements and youth organisations are empowered for effective participation and representation in decision-making and peacebuilding processes at all levels by 2023				
Output 1.1: RSLF movement has a coordinated strategy that aims to advance gender equality and peacebuilding at all levels				

Indicateurs	Baseline	Target LOP[7]	% Estimated achieved (Feb 2022)	Commentaires à Midline Février 2022
Nombre de feuilles de route RSLF mise en place avec la contribution de chacun des 11 points de coordination, en tenant compte des aspects pertinents de la résolution 1325 des Nations Unies	0	1	1 (100%)	Comme projeté, une feuille de route nationale pour le mouvement RSLF est en place. Selon le rapport annuel du projet, ce document émane d'un travail participatif mené dans les 11 points de coordination. La feuille de route approuvée au niveau national comprend les aspects pertinents de la R1325, les recommandations issues des séances de réflexion sur le 20ème anniversaire de la R1325 en RDC ainsi que les résultats de l'étude de base et de l'enquête sur les normes culturelles. La plupart des répondants ont montré qu'ils étaient impliqués à l'élaboration de la feuille de route nationale. Selon ces derniers, les thèmes abordés portent sur l'analyse des contextes, la définition des objectifs, stratégies et identification des parties prenantes, l'identification des activités et leur chronogramme, l'analyse des risques et des mesures de mitigation, les freins à la participation politique des femmes et des jeunes, l'état de lieux de leurs participation politique, les plaidoyers à mener pour corriger les insuffisances de la loi électorale, le mécanisme de suivi des résultats, etc. Les répondants de Tanganyika (Kalemie) ont par contre montré qu'ils n'ont pas été impliqué dans l'élaboration de la feuille de route nationale R1325.
Nombre de plans de renforcement des capacités en place pour les 11 points de coordination du RSLF et en cours de mise en œuvre	0	1	1 (100%)	Un plan de renforcement des capacités du mouvement RSLF est actuellement en place. Selon les personnes interviewées, ce plan résulte des séances de travail menées à l'intention des responsables des organisations des femmes sous la facilitation de l'équipe CAFOD. Sur base de l'approche d'auto-évaluation assistée, les 11 points de coordination étaient amenés à diagnostiquer et à auto-évaluer leurs besoins. Selon les répondants, dans les thèmes abordés on trouve les techniques de plaidoyer, coaching, mentorat, la protection de l'environnement, le changement de comportement, la non-violence active, le leadership, l'entrepreneuriat, la masculinité positive, la résolution et gestion pacifique des conflits, les plaidoyers, les VSBG, etc. L'exécution de ce plan a commencé par la formation sur le leadership sensible au genre, le mentorat et le plaidoyer.
Nombre de "Maisons de la Femme" entièrement réhabilitées	0	3	0 (0%)	Cet indicateur enregistre un retard en termes de mise en œuvre. Selon le rapport annuel, le retard de réhabilitation des maisons de la femme de Kinshasa, Lubumbashi et Goma serait dû aux procédures administratives avec le Ministère ayant ces entités dans ses attributions. En attendant l'exécution des travaux projetés à cet effet, cet indicateur sera renseigné au cours de l'année 3, l'année 2 tendant à sa fin. Mais comme indiqué au niveau des activités, il est important que les activités liées à cet indicateur d'output soient mises en œuvre et au besoin qu'une communication claire soit faite pour éviter tout malentendu.
Output 1.2 : Community members improve their knowledge on gender equality and can challenge powerful norms				
% des membres de la communauté sensibilisés/formés démontrent une meilleure connaissance de la loi sur l'égalité /l'égalité des sexes	10%	50%		Cet indicateur sera quantitativement évalué à l'issue de l'endline. Il ressort tout de même de cette évaluation qu'à ce stade de mise œuvre les répondants ont pris part à diverses sensibilisations. Le projet a renforcé leurs capacités sur les instruments juridiques sur la parité, l'égalité des chances, les violences sexuelles, l'électorat des femmes et des jeunes, etc. Aussi, tout en soutenant la bonne qualité de la matière dispensée, les répondants ont montré que la matière dispensée était suffisante. Certains répondants ont montré que grâce aux sensibilisations, ils sont en même de revendiquer le respect de leurs droits tout en connaissant leurs bases légales. Cette situation ne devrait toutefois pas être généralisée, car à ces jours, il y a des membres de la communauté qui n'arrivent pas toujours à revendiquer le respect de leurs droits par crainte notamment des menaces des gouvernants, ou encore par ignorance. Les participants à un focus groupe de Kolwezi ont même montré qu'il y a une activité que certaines femmes avaient organisé pour aller demander des comptes au gouverneur de leur province sur l'affectation des redevances minières. Mais après cette activité, certaines d'entre elles ont fait objet des menaces. Notons toutefois, que pour certains répondants à cette évaluation, la tenue de plusieurs activités en une même période n'a pas favorisé l'auto-évaluation de connaissances acquises selon la définition de l'indicateur.
Nombre d'histoires de succès enregistrées par an sur l'adoption de bonnes pratiques et d'attitudes contre les normes socioculturelles négatives	0	10	0	La collecte des histoires de succès est la responsabilité des organisations locales de mise en œuvre du projet. Elle devrait commencer à partir de la deuxième année Mais à ce stade de mise en œuvre, l'indicateur peine à être renseigné. Ce retard serait probablement dû à la concentration des staffs du projet sur l'exécution des activités planifiées ou encore à l'absence d'un système de centralisation, contrevérification, analyse et diffusion des

Indicateurs	Baseline	Target LOP[7]	% Estimated achieved (Feb 2022)	Commentaires à Midline Février 2022
				histoires de succès selon les domaines et points de coordination.
Output 1.3: Youth groups have a coordinated strategy that aims to advance their involvement in civic and political affairs				
Nombre de feuilles de route pour les jeunes mises en place avec la contribution de chacun des groupes de jeunes, en tenant compte des aspects pertinents de la résolution 2250	0	1	1 (100%)	À l'instar des femmes, une feuille de route nationale pour la mise en œuvre de la R2250 est actuellement en place. Ce document est le fruit des ateliers organisés au niveau de chaque point de coordination de UJCC+7. Il constitue la compilation des feuilles de route développées par les points de coordination. La plupart des jeunes interviewés ont montré qu'ils étaient impliqués dans l'élaboration leur feuille de route nationale. Les jeunes d'Uvira et ceux de Kalemie ont toutefois montré qu'ils n'ont pas activement participé à cette activité. Selon ces derniers, ceci serait dû à la faible collaboration de l'UJCC+7 avec les organisations locales des jeunes. Les jeunes d'Uvira ont même suggéré au projet d'intégrer une organisation des jeunes d'Uvira dans l'UJCC+7.
Nombre de plans de renforcement des capacités du consortium des organisations de jeunesse dirigées par l'UJCC en cours de mise en œuvre	0	1	1 (100%)	Un plan national de renforcement des capacités du consortium des organisations des jeunes est déjà en place. Comme pour la feuille de route, son processus d'élaboration est similaire au plan du mouvement RSLF. Il a impliqué un diagnostic d'auto-évaluation des besoins avec un accent sur l'évaluation générale des capacités, et une évaluation de la sauvegarde. Sous le lead de UJCC, ce plan est actuellement en cours de mise en œuvre. Parmi ses principales réalisations on cite les ateliers de formation de formateurs sur le plaidoyer sensible au genre, le leadership, le mentorat et la gouvernance locale tenus à Kinshasa, à Kisangani, à Mbuji-Mayi, à Bukavu et à Lubumbashi. Selon le rapport annuel du projet, ces ateliers ont connu la participation de 180 personnes.
Specific Objective 2: Women and young people from targeted communities including target women's movements and youth organisations have a better understanding of and evolving laws, identifying gaps and undertaking relevant advocacy, and participating in decision-making spaces at all levels				
% de femmes capables d'identifier les lacunes en matière d'égalité et de d'égalité et de droit électoral concernant la participation des femmes et jeunes	10%	20%		Cet indicateur sera évalué à l'issue de l'enquête finale auprès des femmes et jeunes ayant pris part aux séances de sensibilisations sur les instruments juridiques en rapport avec les droits électoraux des femmes et des jeunes. Quoiqu'il en soit, RSLF et UJCC+7 ont tenus 3 réunions avec le Parlement dont une avec le président du bureau PAJ (Politique, Administratif et Juridique) pour discuter sur diverses questions dont les lacunes de loi électorale en matière d'égalité de sexe et des droits électoraux des jeunes et des femmes. Ces assises ont abouti à quelques recommandations adressées au Parlement et à la CENI pour qu'ils en prennent en compte lors de la révision du fichier électoral. Dans le cadre des réunions avec les parlementaires, RSLF et UJCC+7 ont appelé ces derniers à prendre en compte les lacunes de la loi électorale, les amendements suggérés pour la nouvelle loi électorale ainsi que le respect du genre dans l'établissement des listes électorales.
Nombre de décrets/lois (niveau national) et d'édits/plans d'action (niveau provincial) pris pour la mise en œuvre de la résolution 1325 et/ou de la résolution 2250	0	*1 loi niveau national, et 9 édits ou PAN R1325 et R2250 (niveau provincial)*	?	Selon les répondants à cette évaluation, plusieurs activités de plaidoyers ont déjà été menées aux niveaux national et provincial pour soutenir la mise en œuvre de la R1325 et R2250. Selon le rapport annuel du projet, ces activités ont impliqué la proposition des lois et du PAN R2250. Aussi, sous la facilitation du projet, une commission a été créée pour la rédaction du PAN R2250. De même, au cours de l'année 2021, UJCC+7 a plaidé auprès du Ministre de la Jeunesse et Sports pour l'installation d'un secrétariat exécutif national R2250. Mais, en dépit de toutes ces actions, aucune initiative législative n'a été prise au niveau national. Au niveau provincial par contre, des avancées ont été signalées au Nord-Kivu avec deux arrêtés[8] sur la R1325, au Lualaba avec l'installation progressive du secrétariat exécutif R1325, au Sud-Kivu avec la restructuration du secrétariat exécutif R1325[9]. Ces avancées sont les résultats des actions entreprises dans le cadre de ce projet et d'autres acteurs. C'est le cas à Goma de la Maison de la femme, la Division Genre Famille et Enfant et plusieurs organisations dont ONU Femme, CARE International, RSLF, DFJ, Women for Women, Women for

[8] Arrêté provincial n°01/229/CAB/GP-NK/2020 du 10 nov. 2020 portant création, organisation et fonctionnement du comité de pilotage de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la femme, la paix et la sécurité en province du Nord-Kivu ; l'Arrêté provincial n°01/089/CAB/GP-NK/2021 du 1er mars 2021 portant création, organisation et fonctionnement du comité du secrétariat provincial de la mise en œuvre du plan de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la femmes, la paix et la sécurité en province du Nord-Kivu.

[9] Arrêté provincial n°13/036/GP/SK du 07 déc. 2013 portant création, organisation et fonctionnement du comité provincial et local de pilotage de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la femme, la paix et la sécurité

Indicateurs	Baseline	Target LOP[7]	% Estimated achieved (Feb 2022)	Commentaires à Midline Février 2022
				Africa, etc. Les plaidoyers pour l'effectivité et la mise en place des secrétariats exécutifs R1325 et R2250 se poursuivent dans les provinces.
% de femmes au courant de la résolution 1325 et % de jeunes au courant de la résolution 2250	4% femmes et 4% jeunes	10%		Cet indicateur sera suivi dans l'enquête finale, mais au cours d'enquête de base, il a été observé que les femmes étaient de plus en plus conscientes de la R1325 que les jeunes face à la R2250. Quoiqu'il en soit, les activités de la feuille de route des femmes et des jeunes organisées et en cours sont essentiellement focalisées sur les résolutions 1325 et 2250. Au sujet de la R2250, la plupart des jeunes interviewés ont montré qu'ils ne connaissaient pas cette résolution mais grâce à ce projet, ils savaient déjà sur quoi fonder leurs réclamations à l'instar des femmes.
Output 2.1: Women's group members have skills and knowledge with which to hold government to account at all levels				
% de femmes formées démontrant une amélioration des connaissances sur le leadership, le mentorat, la gouvernance inclusive et le plaidoyer pour demander des comptes au gouvernement à tous les niveaux	50% (pre-test)	70%	82% (post-test)	Une amélioration de 32% est constatée entre les résultats du pré-test et du post-test. Le niveau de connaissances est passé de 38% à 80% pour le mentorat, 64% à 87% pour le leadership, 57% à 86% pour le plaidoyer et 40% à 76% pour la gouvernance locale. Dans les focus groups, les femmes ont montré que dans leurs organisations, il y a effectivement des femmes qui sont en mesure de demander des comptes aux gouvernants. Tout en reconnaissant la part des divers facteurs sur ce progrès, les répondants ont montré que grâce aux activités de ce projet (formations en leadership, mentorat, techniques de plaidoyer, droits humains, etc.), le nombre de ces personnes s'accroît de plus en plus dans leurs communautés. À l'interne, les facteurs explicatifs de ce progrès sont notamment la langue utilisée pour véhiculer les messages (langues locales), la sélection des participants en fonction de leurs expériences antérieures en leadership et plaidoyer, le choix raisonnable du nombre des participants (15 à 20), la préparation de l'atelier (module d'animation) et l'expérience des animateurs sur les thèmes développés.
Output 2.2: Women's groups members are holding government to account at all levels, promoting a gender sensitive agenda, youth engagement and participation, and peacebuilding				
Nombre de réunions de groupes de femmes avec des députés et des ministres aux niveaux provincial et national tenues pour couvrir les problèmes identifiés par la communauté	0	47	24 (51,1%)	La plupart des répondants à cette évaluation ont déclaré avoir pris part aux réunions organisées par ce projet avec certaines autorités étatiques. Les femmes de Kinshasa ont par exemple montré qu'elles ont pris part à une réunion avec certains députés nationaux pour discuter sur les lacunes de la loi électorale et les amendements qu'il faudrait intégrer. Certaines femmes de Mbuji-Mayi ont tout de même signalé qu'avant ce projet, il n'était pas aisé de s'assoir ou même d'avoir un rendez-vous avec les autorités étatiques (députés nationaux, provinciaux, gouverneurs, maires, bourgmestres). Elles ont, pour ce faire, déclaré que le projet TFP les rapproche de plus en plus des décideurs. Ainsi, comparativement à la cible LOP, le niveau d'atteinte de cet indicateur est estimé à 51%. Ce progrès tient notamment à la forte mobilisation des femmes membres du mouvement RSLF pour leurs droits, à la disponibilité de certaines autorités qui ont donné aux femmes un espace pour exprimer leurs allégations, au dynamisme et à la facilitation des staffs de coordination du projet ainsi qu'au bon contact que les responsables de RSLF entretiennent avec certaines personnalités politiques. Toutefois, le projet souffre d'un retard dans la documentation et archivage des évidences pour ces différentes réunions. Pour raison d'assurance qualité des données rapportées, il faudra pour cet indicateur comme pour les autres que l'archivage des évidences soit bien tenu.
Nombre de tribunes populaires tenues avec la participation de groupes de femmes sur des questions identifiées dans le projet	0	44	0 (0%)	Cet indicateur connait un retard suite au retard que le projet accuse de plus en plus en termes d'organisation des tribunes d'expression populaire. Selon le rapport annuel du projet, cet indicateur devait être renseigné à partir de la deuxième année et tout au long de la troisième année.
Output 2.3: Youth group members have greater skills with which to hold government to account at all levels				

Indicateurs	Baseline	Target LOP[7]	% Estimated achieved (Feb 2022)	Commentaires à Midline Février 2022
% de jeunes formés démontrant une amélioration des connaissances sur le leadership, le mentorat, la bonne gouvernance inclusive et le plaidoyer, pour tenir le gouvernement responsable à tous les niveaux	49% (pré-test)	70%	76% (post-test)	Une amélioration de 27% est constatée entre les résultats du pré-test et ceux du post-test. Le niveau de connaissances est passé de 45% à 72% pour le mentorat, 57% à 81% pour le leadership, 50% à 76% pour le plaidoyer et 44% à 75% pour la gouvernance locale. Comme pour les femmes, les jeunes ayant pris part aux différents focus groups ont montré que dans leurs organisations respectives, il y a des jeunes qui sont en même de demander des comptes aux gouvernants. Ceux-ci ont aussi montré qu'outre les facteurs externes (niveau d'étude, prérequis, expériences en leadership, autoformation), les activités de ce projet ont contribué en grande partie aux capacités de ces jeunes. Entre autres facteurs de ce progrès, on cite également la langue utilisée pour véhiculer les messages (langues locales), la sélection des participants en fonction de leurs expériences antérieures, le choix raisonnable du nombre des participants (15 à 20), la préparation des modules et l'expérience des animateurs. Selon le rapport annuel du projet, les ateliers de formation étaient organisés dans 3 sites (Kinshasa, Bukavu et Lubumbashi) et ont connu la participation de 412 jeunes (200 filles et 212 garçons)
Output 2.4: Youth group members are actively engaging with political representatives at all levels				
Nombre de réunions tenues entre les groupes de jeunes et les représentants politiques (députés et ministres) portant sur les problèmes identifiés	0	9	8 (89%)	Comparativement à la cible LOP, il s'observe une nette progression par rapport à la tenue des réunions entre les groupes des jeunes et certaines autorités. Selon les répondants à cette enquête, les discussions menées ont porté sur diverses thématiques dont l'effectivité de la R2250 en RDC à travers la mise en place des secrétariats exécutifs, l'échange intergénérationnel, la place des jeunes dans le processus électoral, etc. Selon les jeunes abordés à Goma par exemple, TFP rapproche les jeunes des autorités. Ceci, crée un moment de partage d'expérience, d'opinion/idées sur les ambitions et projets des jeunes. Selon le rapport annuel du projet, UJCC+7 a tenu 5 réunions avec le Ministre de la jeunesse, sports et loisirs dont une pour plaider pour la création d'un secrétariat technique pour la mise en œuvre de la R2250. Il y a également eu 3 réunions avec le Parlement dont une avec le président du bureau PAJ (Politique, Administratif et Juridique) pour faire le lobbying et plaidoyer pour la participation des jeunes dans le débat sur le fonctionnement de la Commission Électorale Nationale Indépendante.
Nombre de tribunes populaires tenues par des groupes de jeunes et sur des enjeux identifiés dans la zone du projet	0	24	28 (117%)	Il était prévu de 24 tribunes d'expression populaire (TEP), mais comme rapporté 28 ont été tenues. Cet écart serait dû à la forte mobilisation communautaire et au vœu des participants venant des zones non ciblées pour l'organisation d'une telle activité dans leurs entités. Dans les différents focus groups, il a été montré que les TEP ont abordé divers thématiques, entre autres : la justice populaire, la paix, la sécurité, la toxicomanie, le chômage, le rôle de la femme et des jeunes dans la gestion de la chose publique, l'état de siège dans le rétablissement de la paix, la résolution pacifique des conflits, l'intéressement de la politique par les jeunes, l'insalubrité et la gestion des déchets, connaissance et application de la R2250, etc. En dépit de ces TEP, certains jeunes ont montré que jusque-là, les mesures adoptées par les gouvernants sont insuffisantes ou quasi-inexistantes. D'autres jeunes, par contre, notamment ceux de Bunia et Goma, ont montré que les TEP ont concouru à la nomination des jeunes dans certains services publics, à l'abandon de la toxicomanie par certains jeunes, à la construction d'un centre de santé avec maternité (Bunia) ainsi qu'à la prise de conscience par les jeunes et accroissement de l'intérêt d'occuper des postes décisionnels.
Nombre d'histoires de réussite enregistrées de clubs de paix pour les jeunes ou de membres de la communauté des mécanismes d'alerte précoce sur la résolution pacifique des conflits	0	10	0	Bien que la collecte des données sur les histoires de succès se poursuit encore par les partenaires du projet, cet indicateur présente un retard au même titre qu'un autre indicateur lié aux histoires de succès (Output 1.2). Comme repris dans le rapport annuel du projet, cet indicateur devait être renseigné au cours des années 2 et 3. Dès lors, il se pose la question sur la fonctionnalité de l'application projetée à cet effet. Ceci peut aussi être sous-contracté par un tiers mais en utilisant une technologie adaptée de collecte des données sous une approche de end-user monitoring and évaluation. Mais évidemment, idéalement que ceci soit collecter par ceux qui mettent en œuvre les activités.
Specific Objective 3: Women and youth in target communities have improved economic empowerment, through enhanced business development skills and participation in community-driven micro-enterprises				

Indicateurs	Baseline	Target LOP[7]	% Estimated achieved (Feb 2022)	Commentaires à Midline Février 2022
% de micro-entreprises éco-responsables réalisant un bénéfice à la fin de l'exercice	TBD	60%	64%	L'activité en rapport avec cet indicateur est en cours de mise en œuvre, dès lors sa performance sera analysée au cours de l'endline. Car selon le rapport annuel du projet, au cours de l'année 3 les micro-entreprises accompagnées auront déjà atteint un certain niveau de développement. Il est toutefois important de noter que l'étude de marché, a trouvé que sur 30 microentreprises respectueuses de l'environnement étudiées, 64% réalisent un bénéfice supérieur ou égal à 15% de leur chiffre d'affaires. Ces données ont permis de confirmer la cible LOP qui est de 60%.
% d'augmentation du revenu des travailleurs à la fin du projet	0	65%		Cet indicateur sera également évalué au cours de l'enquête endline. L'activité y relatif est également en cours de mise en œuvre.
Output 3.1: Women and youth have improved entrepreneurship skills and are putting them into practice via environmentally friendly micro-enterprises supported by financial and technical accompaniment				
% de femmes et de jeunes font preuve de confiance dans leurs compétences / expriment des capacités améliorées dans leur connaissance de l'entrepreneuriat	61% (63% jeunes et 53% femmes)	70%	?	Cet indicateur sera évalué auprès des femmes et jeunes de Lubumbashi, Goma et Kinshasa dont les micro-entreprises auront reçu un appui technique et financier du projet. Selon le rapport annuel du projet, les activités en rapport avec cet indicateur sont en cours de mise en œuvre. Dès lors, la performance de l'indicateur sera analysée lors de l'enquête endline. À ce stade, les micro-entreprises accompagnées par le projet auront déjà atteint un stade de développement plus avancé.
Nombre de micro-entreprises créées avec des plans d'affaires éclairés par le marché (tenant compte des recommandations du système de marché et de l'évaluation des contraintes	0	50	?	Idem
% des micro-entreprises bénéficiant un soutien technique et financier démontrant qu'elles sont respectueuses de l'environnement	0	70%	?	Idem

Tableau 5 : Appréciation de l'évaluateur sur la performance par rapport aux indicateurs

Axes	Indicateurs	Appréciation
Objectif global	*% de sièges occupés par des femmes dans les parlements nationaux et locaux d'ici la fin du projet.*	Il est tôt d'évaluer ces indicateurs d'impact. Néanmoins, comparativement aux données de base, l'évaluation note que les quatre indicateurs d'impact du projet sont sur la bonne voie. Au regard des cibles projetées d'ici 2023, quelques améliorations s'avèrent tout de même nécessaires pour assurer une représentativité effective des femmes et des jeunes dans les instances décisionnelles. Comme les élections de 2023 pointent à l'horizon, nous suggérons au projet d'attirer beaucoup plus son attention à la création à différents niveaux (national et provincial) des cadres de rencontre ou forums de dialogues avec les personnalités politiques de la majorité parlementaire (leaders de l'Union sacrée), opposition et même des parlementaires ou ministres jeunes et femmes. À cette occasion, il sera question d'attirer leur attention à l'effectivité des dispositions légales sur l'égalité des chances, la parité et la représentativité des femmes et des jeunes dans les listes électorales. Aussi, au-delà des échanges et plaidoyers multi-acteurs et multiniveaux, il faudra avoir un cadre de suivi actif et dynamique de la mise en œuvre des engagements pris par les uns et les autres
	% de postes occupés par des femmes et les jeunes dans les gouvernements national et provinciaux à la fin du projet	
	% de femmes et de jeunes à des postes de direction	
	% des femmes et des jeunes participent effectivement aux mécanismes d'alerte précoce des communautés existantes et à la résolution pacifique des conflits.	
Output 1.1:	*Nombre de feuilles de route RSLF mise en place avec la contribution de chacun des 11 points de coordination, en tenant compte des aspects pertinents de la résolution 1325 des Nations Unies*	Au regard du progrès atteint à ce niveau, l'évaluation note que pour les deux premiers indicateurs, le projet TFP est dans la bonne voie. Pour ce qui est du troisième indicateur, l'année 2 tendant à son terme (30 avril 2022), le projet devait se rattraper et renseigner cet indicateur en amorçant les travaux de réhabilitation projetés au début de l'année 3. Ceci permettra de s'assurer de la qualité de mise en œuvre des activités, d'éviter de clôturer le projet au moment où certaines activités ne sont pas encore achevées.
	Nombre de plans de renforcement des capacités en place pour les 11 points de coordination du RSLF et en cours de mise en œuvre	
	Nombre de "Maisons de la Femme" entièrement réhabilitées	
Output 1.2:	*% des membres de la communauté sensibilisés/formés démontrent une*	Des séances de sensibilisation étaient certes organisées, d'autres restent à tenir. Pour s'assurer de la bonne assimilation de la matière dispensée, il importe pour le projet

Axes	Indicateurs	Appréciation
	meilleure connaissance de la loi sur l'égalité /l'égalité des sexes	d'organiser au terme de chaque séance de sensibilisation une auto-évaluation de connaissances des bénéficiaires sur les matières dispensées. De même, pour garantir la durabilité des activités entreprises, le projet devait promouvoir dans chaque séance la restitution des formations reçues à la base. Il est aussi important pour le projet d'améliorer et/ou mettre en place un système de centralisation, d'analyse, contrevérification et diffusion des histoires de succès collectées dans les points de coordination. Elles pourront être transmises en toute sécurité via un formulaire en ligne.
	Nombre d'histoires de succès enregistrées par an sur l'adoption de bonnes pratiques et d'attitudes contre les normes socioculturelles négatives	
Output 1.3:	*Nombre de feuilles de route pour les jeunes mises en place avec la contribution de chacun des groupes de jeunes, en tenant compte des aspects pertinents de la résolution 2250*	Par rapport à ces deux indicateurs, le projet TFP est sur une bonne voie. Il importe dès lors de s'appesantir sur la mise en œuvre de la feuille de route et du plan de renforcement des capacités tout en respectant le calendrier prévu pour les activités.
	Nombre de plans de renforcement des capacités du consortium des organisations de jeunesse dirigées par l'UJCC en cours de mise en œuvre	
Specific Objective 2:	*% de femmes capables d'identifier les lacunes en matière d'égalité et de d'égalité et de droit électoral concernant la participation des femmes et jeunes*	L'évaluation note que le projet est sur la bonne voie, mais à ce niveau sa performance est moyenne. En effet, bien qu'en dépit des diverses actions de plaidoyers menés aucune initiative législative n'ait été prise au niveau national, le projet a su mettre en place des éléments en termes de recommandations qui pourront être utiles aux parlementaires à l'issue des discussions sur la révision de la loi électorale. Anticipativement à ces discussions, UJCC+7 et RSLF devaient voir comment planifier des cadres de dialogue ou forums d'échange avec les députés et sénateurs de la majorité parlementaires comme les principaux leaders de l'Union sacrée, les députés et sénateurs de l'opposition, etc. Le projet pourrait même, si possible, faciliter la création au sein du parlement d'un caucus des parlementaires jeunes et un caucus des parlementaires femmes engagées pour l'effectivité des résolutions 2250 et 1325. Cette collaboration pourrait contribuer à l'adoption des lois/décrets, édits conforme à la R1325, R2250 et aux recommandations jadis fournies sur les lacunes de la loi électorale. Ce travail participatif pourrait également être entamé au niveau provincial.
	Nombre de décrets/lois (niveau national) et d'édits/plans d'action (niveau provincial) pris pour la mise en œuvre de la résolution 1325 et/ou de la résolution 2250	
	% de femmes au courant de la résolution 1325 et % de jeunes au courant de la résolution 2250	
Output 2.1	*% de femmes formées démontrant une amélioration des connaissances sur le leadership, le mentorat, la gouvernance inclusive et le plaidoyer pour demander des comptes au gouvernement à tous les niveaux*	Comparativement à la cible globale et aux résultats du post-test des formations tenues dans 3 sites (Kinshasa, Bukavu et Lubumbashi) montrent que cet indicateur est dans la bonne voie. D'ailleurs, certaines femmes formées sont parvenues à faire des activités de plaidoyer (cas de Kisangani ou les femmes de Mangobo ont fait un plaidoyer auprès du Bourgmestre de leur commune pour montrer leur indignation au sujet de la règlementation des taxes dans les marchés) Néanmoins, hormis les autorités qui ne cessent de reporter les rendez-vous, il y a celles qui menacent les femmes qui leur demandent des comptes. Ceci a été signalé à Kolwezi, à titre illustratif.
Output 2.2	*Nombre de réunions de groupes de femmes avec des députés et des ministres aux niveaux provincial et national tenues pour couvrir les problèmes identifiés par la communauté*	Par rapport au premier indicateur, l'évaluation note que le projet est sur la bonne voie, et les résultats des réunions sont de plus en plus encourageants. D'ailleurs, selon les femmes participant à un focus group de Kisangani, au terme d'une réunion tenue entre le gouverneur de la Tshopo et le collectif des femmes du RSLF, une femme était nommée comme ministre de budget. Désormais, la Tshopo qui n'avait qu'une seule femme ministre en compte deux (Ministère du Genre, Famille et Enfant et Ministère du Budget). Certaines femmes de RSLF ont toutefois montré que certaines réunions n'ont pas été réalisées. Pour ce qui est du deuxième indicateur par contre, l'évaluation note qu'au regard des actions que les tribunes d'expression populaire impliquent préalablement, il ne sera pas aisé de tenir l'ensemble des tribunes d'expression populaire projetée le dernier trimestre de l'année 2 et au cours de l'année 3. Dès lors, le projet pourrait revoir à la baisse les activités de tribunes d'expression populaire et concentrer les actions du projet pour l'année 3 sur plaidoyers et aux réunions avec les personnalités, la CENI ou regroupements politiques.
	Nombre de tribunes populaires tenues avec la participation de groupes de femmes sur des questions identifiées dans le projet	
Output 2.3	*% de jeunes formés démontrant une amélioration des connaissances sur le leadership, le mentorat, la bonne gouvernance inclusive et le plaidoyer, pour tenir le gouvernement responsable à tous les niveaux*	Au regard de la cible, l'évaluation note une nette amélioration des capacités des jeunes en matière de mentorat, leadership, plaidoyer et gouvernance locale. Il en ressort une forte mobilisation et prise de conscience collective des jeunes soucieux de contribuer au développement, à la sécurité et à la bonne gouvernance de leurs milieux de vie. Cela étant, se basant sur leurs aptitudes dans la bonne gouvernance et leadership, la plupart certains jeunes interviewés à l'issue de cette évaluation ont témoigné leur ambition de postuler aux élections de 2023. C'est dans ce cadre qu'un jeune actif à la Maison des jeunes de Goma a été élu comme chef d'avenu de Katoyi I (Mabanga Nord). Le projet pourrait également inciter les bénéficiaires formés à restituer à d'autres jeunes les notions acquises pour large diffusion.
Output 2.4	*Nombre de réunions tenues entre les groupes de jeunes et les représentants politiques (députés et ministres) portant*	L'évaluation note que pour les deux premiers indicateurs, le projet est sur une bonne voie. Néanmoins, il serait important pour le projet d'améliorer, voir activer ou mettre en place un cadre de suivi de la mise en œuvre des engagements pris à différents niveaux

Axes	Indicateurs	Appréciation
	sur les problèmes identifiés	par les autorités politiques. Pour la période restante, il serait important de prévoir des réunions ou de créer un caucus des jeunes parlementaires au sein de la majorité parlementaire ou des parlementaires membres de l'union sacrée. Ce genre d'activité pourrait également se faire avec les responsables de certains partis politiques pour attirer leur attention sur l'électorat des jeunes et des femmes et leur considération dans la nomination ou sélection des potentiels candidats aux élections de 2023. Dans le même cadre, le projet devait promouvoir l'adhésion des jeunes et des femmes, particulièrement ceux/celles en position de leadership dans les partis politique, et à ne pas limiter leurs luttes dans les organisations de la société civile. Pour ce qui est du troisième indicateur, comme mentionné ci-haut, le projet pourrait améliorer et/ou mettre en place un système de centralisation, d'analyse, contrevérification et diffusion des histoires de succès collectées dans les points de coordination. Les histoires de succès collectées pourraient être transmises en toute sécurité via un formulaire en ligne et bien adapté.
	Nombre de tribunes populaires tenues par des groupes de jeunes et sur des enjeux identifiés dans la zone du projet	
	Nombre d'histoires de réussite enregistrées de clubs de paix pour les jeunes ou de membres de la communauté des mécanismes d'alerte précoce sur la résolution pacifique des conflits	
Specific Objective 3:	*% de micro-entreprises éco-responsables réalisant un bénéfice à la fin de l'exercice*	Les activités contribuant à ce résultat sont importantes pour promouvoir la participation des femmes et des jeunes. Néanmoins, non seulement que leur mise en œuvre traine encore, mais aussi il convient d'être plus stratégique dans la sélection des bénéficiaires et dans la mise en œuvre des activités pour plus d'efficacité (entrepreneuriat des femmes et des jeunes comme facteur de leur participation à la prise de décision à tous les niveaux). Par ailleurs les managers du projet devront tenir compte du temps nécessaire pour non seulement former les bénéficiaires, mais aussi les accompagner dans la conception des business plans et la mise en œuvre de celui-ci. Des réflexions ouvertes devraient ainsi être faites entre les différentes parties prenantes pour décider s'il convient d'envisager une extension sans coût ou non. Notons que les autres villes non concernées par les activités de ce résultat (entrepreneuriat) ont manifesté à plus d'égards leur mécontentement.
	% d'augmentation du revenu des travailleurs à la fin du projet	
Output 3.1	*% de femmes et de jeunes font preuve de confiance dans leurs compétences / expriment des capacités améliorées dans leur connaissance de l'entrepreneuriat*	
	Nombre de micro-entreprises créées avec des plans d'affaires éclairés par le marché (tenant compte des recommandations du système de marché et de l'évaluation des contraintes	
	% des micro-entreprises bénéficiant un soutien technique et financier démontrant qu'elles sont respectueuses de l'environnement	

4.3. Appréciation du niveau de changement

Pour rappel, le projet TFP vise à ce que les femmes et les jeunes des 11 axes cibles de la RDC aient une voix et une représentation forte dans les espaces prise de décision de la gouvernance et dans les processus de paix à tous les niveaux, ce qui se traduirait par l'existence des politiques et une législation saine, la promotion de l'égalité des sexes, l'inclusion des jeunes dans la gouvernance, la consolidation de la paix ainsi que le développement socio-économique. D'une durée de 3 ans, le projet compte à ce jour 22 mois de mise en œuvre depuis son lancement en Mai 2020. Et sur 23 activités prévues, 5 sont réalisées (finalisées), 12 sont en cours de réalisation et 6 non amorcées. Les enquêtes sur terrain ont pu relever les changements suivants :

4.3.1. Changement au niveau individuel

Au niveau individuel (jeune et femme), l'on trouve un éveil de conscience, facteur d'une certaine amélioration du niveau des connaissances du cadre légal de la participation des femmes et jeunes et de certaines questions dont le leadership, le plaidoyer et la gouvernance locale. Dans ce cadre, une femme ayant pris à un focus groupe tenu à Uvira déclare : *« Cette formation m'a été utile particulièrement du fait que, j'ai acquis une connaissance non négligeable qui continue de m'aider à gérer certains problèmes que je trouvai difficile à résoudre cependant j'arrive actuellement à m'y affronter sans crainte, aussi également c'est profitables aux autres jeunes et femmes de ma communauté du fait que cette connaissance est partagée avec nos proches, à leurs tours eux aussi arrivent à gérer pacifiquement les conflits qu'ils connaissent, et cela fait des bonnes réputions de nos organisations respectives travaillant dans ce cadre au sein de nos milieux ».*

Un progrès similaire a été rapporté aussi pour les jeunes membres des organisations de UJCC+7. Comme pour les femmes, les jeunes ayant pris part aux différents focus groups ont montré que dans leurs organisations respectives les jeunes commencent à demander des comptes aux gouvernants, de

manière non-violente. Selon certains jeunes, la connaissance des résolutions 2250 et R1325 leur permet actuellement de revendiquer leurs droits civils et politiques lors des rencontres ou débats avec les autorités étatiques. Les formations dispensées aux femmes et aux jeunes ont dès lors renforcé leurs engagements et ambitions politiques en tant qu'acteur/actrice de l'émergence de la paix. Ils/elles sont nombreux(ses) à s'être inscrit(e)s sur la cartographie des femmes et jeunes ambitieux(ses), à travers les activités du projet (changement des comportements individuels).

À Bunia, Kalemie, Lubumbashi et Bukavu les femmes et les jeunes adhèrent de plus en plus dans des collectifs pour le changement politique et sécuritaire, à l'instar du COJIPEL. Les autorités locales de leur côté prennent des engagements verbaux et écrits pour un accompagnement effectif des résolutions 1325 et 2250, c'est le cas de toutes les zones et particulièrement de Kisangani, Uvira, Mbuji Mayi, Goma, Kinshasa, Kalemie, Bunia et Lubumbashi.

4.3.2. Changement au niveau communautaire

Dans les zones du projet, il s'observe un processus de construction de la paix et de la sécurité pour un développement participatif et inclusif axé sur les femmes et des jeunes. Dans les villes d'Uvira, Kalemie, Bunia, Goma, Lubumbashi, Beni et Bukavu, par exemple, les jeunes et les femmes sont impliqué(e)s dans les comités locaux de sécurité et même dans les patrouilles civiles pour contribuer au rétablissement de la paix et de la sécurité de leurs milieux de vie. Le projet TFP contribue pour ce faire à une prise de conscience collective des femmes et des jeunes sur leur rôle dans le rétablissement de la paix et de la sécurité. Au demeurant, grâce aux formations sur les mécanismes d'alerte précoce des conflits, gouvernance et leadership, il se crée dans les zones du projet une dynamique de collaboration entre les organisations locales des jeunes et des femmes et les autorités étatiques, à différents niveaux.

Cette bonne collaboration est le fruit des tribunes d'expressions populaires et des réunions tenues sous la facilitation de ce projet. Dans cette optique, certaines femmes de Mbuji-Mayi et jeunes de Goma ont signalé qu'avant ce projet, il n'était pas aisé de s'assoir ou même d'avoir un rendez-vous avec les autorités étatiques (députés nationaux, provinciaux, gouverneurs, maires, bourgmestres), mais aujourd'hui, sous la facilitation du projet, c'est devenu possible. Actuellement et petit à petit, les femmes et jeunes deviennent des acteurs de paix et de développement incontournables. Selon les répondants à cette évaluation, le projet TFP rapproche de plus en plus les autorités étatiques de la communauté à travers les TEP portant sur diverses thématiques. Il s'agit notamment de la justice populaire, la paix, la sécurité, la toxicomanie, le chômage, le rôle de la femme et des jeunes dans la gestion de la chose publique, l'état de siège dans le rétablissement de la paix, la résolution pacifique des conflits, l'intéressement de la politique par les jeunes, l'insalubrité et la gestion des déchets, connaissance et application de la R2250, etc.

De même, avec les activités et sensibilisations sur les normes socioculturelles rétrogrades aux parents, jeunes, enfants, notamment aux élèves et enseignants des écoles primaires de Katoyi (Goma), il s'observe progressivement un changement de mentalités par rapport notamment aux punitions, tâches dévolues aux filles et aux garçons, au rôle de la femme dans le foyer, l'affectation du revenu dans les ménages ainsi que la gestion des déchets ménagers. Certains répondants ont toutefois montré que dans le chef de certain(e)s femmes, hommes, jeunes filles et jeunes garçons, des zones du projet, on continue d'observer des résistances, mieux le refus d'abandonner les normes socioculturelles rétrogrades. C'est le cas de la sous-estimation des femmes et des jeunes, et leur considération comme des enfants. Aussi, selon les participants au focus groupe de Goma, une mauvaise gestion de déchets est toujours observée dans le marché Alanine malgré la sensibilisation menée avec le Maire Militaire de Goma sur la salubrité du marché. À cet effet, l'évaluation note, que le changement ou l'abandon des normes culturelles

rétrogrades liées au genre, sexe ou à l'environnement, reste un processuel, d'où la conscientisation à la base (famille), celle-ci étant le fondement de toute norme sociale. Toutefois, l'approche communautaire reste faiblement exploitée dans la mise en œuvre du projet, les élites étant les plus ciblées.

À Bukavu comme à Goma, il est constaté que ces jeunes agissent de moins en moins par manipulation de certains leaders locaux, ces jeunes optent aussi pour des dialogues pacifiques avec les autorités et ils deviennent des adeptes de la non-violence. Une diminution du conflit intergénérationnelle entre femmes et jeunes, entre adultes et jeunes, se fait ressentir par le fait que TFP les allie progressivement pour la cause de leur participation à la gouvernance. In fine, la relation des 2 générations se renforcent à l'aide du transfert des compétences que les jeunes reçoivent des femmes longtemps engagées pour l'effectivité de la R1325 et la parité. Ce partage d'expérience renforce la confiance en soi des jeunes filles et garçons.

A Uvira les femmes ont plusieurs fois sensibilisé et interpelé les chefs des différentes entités sur la participation de la femme à la gouvernance locale, et quelque temps plus tard, il a nommé une femme comme chef dans service du genre de la chefferie. Au niveau de la mairie plusieurs femmes sont engagées dans le programme des entretiens de routes.

A Kisangani l'on signale une solidarité quasi spontanée des femmes, toutes tendances et confessions confondues, face à certaines situations. Par exemple lorsqu'il faut prendre position pour la nomination des femmes, ou pour dénoncer l'insécurité à l'Est de la RDC, plaider pour le retour de la paix et prier pour toutes les victimes ou encore lorsqu'il s'agit d'assister une femme en difficulté.

À Goma, une femme leader communautaire déclare :

Ce projet a changé la stratégie d'intervention des jeunes et des femmes. Pour les jeunes en particulier, ils étaient dans des mouvements citoyens comme la Lucha. Ils intervenaient plus par des manifestations publiques pour revendiquer certains droits violés par les autorités ; ces manifestations se soldaient généralement par la violence et les jeunes en sortaient victimes et perdants. Actuellement et sur base des activités de ce projet, les jeunes ont changé de stratégies. Non seulement qu'ils ont bien compris le cadre légal de leurs droits, mais aussi et surtout ils sont devenus des acteurs de paix et du développement. Maintenant ils revendiquent leurs droits sans violence. Les autorités comprennent de plus en plus qu'ils sont incontournables et peuvent aussi cocréer, faciliter et proposer des actions de paix, de démocratie et de développement sans violence. Les jeunes et les femmes sont actuellement des acteurs incontournables dans les provinces de ce projet.

4.3.3. Changement au niveau institutionnel

Un vent nouveau souffle progressivement au niveau des différentes institutions du pays dans lesquelles la présence des femmes et des jeunes apparait petit à petit grâce à la volonté politique de mettre en pratique les résolutions 1325 et 2050. Le mouvement RSLF entretient une bonne collaboration avec plusieurs institutions étatiques dont le ministère en charge de l'égalité des sexes, à qui il est proposé d'organiser un forum avec d'autres ministères sur la question de la participation de la femme. Le Consortium UJCC+7 mène des plaidoyers pour la représentation des jeunes à la commission électorale et la création du Secrétariat technique relatif à la résolution 2250 des Nations Unies. Dans le même cadre, diverses réunions étaient tenues avec les autorités étatiques.

Plusieurs activités de plaidoyers et sensibilisation sont faites par les femmes et les jeunes pour améliorer leur participation au niveau des institutions de prise de décision dans la gestion publique. Cependant les résultats actuels montrent toujours leur faible participation à cause de plusieurs facteurs dont certains sont conjoncturels. Le processus des élections présidentielles et législatives étant en cours constitue une opportunité et un gage de réussite pour une effective représentation et participation des femmes et des jeunes aux instances de prise de décision en RDC.

Même s'il n'existe pas des preuves probantes, les propos des jeunes membres de UJCC font noter que la participation des jeunes congolais a été pour la première fois marquée au dernier sommet de l'Union africaine grâce à l'influence du projet TFP.

À Kalemie, la mairie, l'assemblée provinciale, le ministère de la jeunesse, le conseil urbain et provincial de la jeunesse ont promis un engagement concret pour la participation des jeunes dans la province. Et ses institutions se montrent toujours flexibles et disponibles lorsque la jeunesse les sollicite pour tabler sur des questions sécuritaires. L'UJCC a proposé et remis à la mairie une liste de 12 jeunes à nommer aussi comme chef et chef adjoint de quartier.

À Lubumbashi, le ministre de l'intérieur, décentralisation et affaire coutumière a fortement encouragé les sensibilisations sur la résolution pacifique des conflits qui vient appuyer les initiatives du gouvernement à résorber les conflits des « bakata katanga ».

À Goma, un jeune de moins de 35 ans a été élu comme chef d'avenue de Mabanga Nord dans le quartier Katoyi à la suite de la lutte menée en collaboration avec d'autres jeunes pour la sécurité dans leurs entités.

À Kolwezi : Il y a des améliorations en matière de participation politique des femmes. A Lualaba, RSLF s'est associé à d'autres structures des féminines pour mener un plaidoyer auprès du gouverneur de province. Comme aboutissement, le gouverneur de province a nommé une femme comme ministre du budget et une autre comme maire de la ville malgré la pesanteur persistante des normes culturelles négatives dans le milieu.

À Kolwezi toujours, parmi les 28 chefs de quartiers (14 chefs de quartiers et 14 vices) et 3 chefs de groupements incorporés, il y a quand même 4 femmes (3 titulaires et 1 adjointe) et 2 jeunes (tous deux adjoint). Les avis de la jeunesse sont aussi récoltés au niveau de la province surtout dans le cadre de la sécurité et de la paix.

À Bukavu, *dans la commune de Kadutu, il y a eu rajeunissement des cadres, soit nomination ou recrutement des jeunes. À Bunia, malgré l'état de siège les femmes ont été reconduites à leurs postes, au niveau du gouvernorat, dans la commune de Nyakasanza, une femme policière est vice bourgmestre de cette commune. Il y a aussi des femmes cheffes des quartiers et d'avenues. A Kinshasa il y' a un ministère de la jeunesse, la planification familiale, prise de conscience de la femme,*

4.3.4. Changement au niveau des politiques

À ce jour, plusieurs instruments juridiques consacrants les droits civils et politiques des femmes et des jeunes sont en vigueur en RDC. Il s'agit notamment du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la Constitution de la RDC, de la Loi partant parité, du Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes, de la Convention sur l'élimination de toutes les discriminations à l'endroit de la femme, du Protocole d'accord de la SADC sur le genre et le développement, etc. A ces instruments juridiques s'ajoutent diverses programmes ou déclarations, dont les Objectifs de Développement durables, les Résolutions 1325 et 2250, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, etc. Avec un tel arsenal juridique, la RDC dispose les bases nécessaires pour assurer une représentation effective des femmes et des jeunes dans les instances de prises de décision et initiatives de paix conformément à ses engagements internationaux. Malheureusement, la plupart de ces textes de loi ou programme souffrent de leur ineffectivité par certains acteurs étatiques ou personnalité politiques.

Face à cet état de chose, deux feuilles de route étaient élaborées par les organisations de RSLF et UJCC+7, pour la mise en œuvre de la Résolution 1325 et la Résolution 2250. Plusieurs activités ont été

entreprises par le projet pour promouvoir leur effectivité au niveau tant national que provincial. Il s'agit notamment des plaidoyers menés à l'issue des réunions tenues par UJCC+7 avec le Président de la République le 12 août 2021, le Ministre de la Jeunesse, Sports et Loisirs ainsi que la Représentante du Secrétaire Général de l'ONU. Dans ce cadre, les organisations des jeunes ont sollicité l'effectivité de la R2250 et la mise en place d'un secrétariat exécutif R2250 dans les provinces. Le mouvement RSLF et UJCC+7 avaient également attiré l'attention des parlementaires et de la CENI sur les lacunes que comporte la loi électorale ainsi que la place des femmes et des jeunes dans cette loi. Mais, en dépit de toutes ces actions, aucune initiative législative (au sens large) n'a été prise au niveau national. Dans la plupart des cas, les actions menées étaient soldées par des promesses, non encore tenues. Notons tout de même que selon le rapport annuel du projet, que sous la facilitation du projet, une commission a été créée pour la rédaction du PAN R2250.

Au niveau provincial par contre, diverses activités de plaidoyers étaient menées pour l'adoption des édits sur la mise en œuvre des résolutions 1325 et 2250, la protection de la santé de la femme, la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur genre, etc. Des avancées ont été signalées au Nord-Kivu avec deux arrêtés sur la R1325, au Lualaba avec l'installation progressive du secrétariat exécutif R1325, au Sud-Kivu avec la restructuration du secrétariat exécutif R1325. Comme mentionné ci-haut, ces avancées sont les résultats des actions entreprises dans le cadre de ce projet et d'autres acteurs. C'est le cas à Goma de la Maison de la femme, la Division Genre Famille et Enfant et plusieurs organisations dont ONU Femme, CARE International, RSLF, DFJ, Women for Africa, etc. Les plaidoyers pour l'effectivité et la mise en place des secrétariats exécutifs R1325 et R2250 se poursuivent dans les autres provinces.

A Uvira, certains partis politiques ont nommé ou élu des femmes comme présidente fédérale, c'est par exemple UDPS président fédérale Madame BINTI SADIKI, BUREC président fédérale Madame MARIE MAJANGWE et UVT président fédérale Madame OSHILO GEORGETTE.

À Kolwezi, RSLF mène un plaidoyer pour l'installation et le fonctionnement effectif du Secrétariat exécutif R1325, les réactions du gouvernement et de l'assemblée provinciale sont toujours attendues. À Kinshasa des édits sur l'intégration des notions de la R1325 dans le programme scolaire initiés par RSLF sont en étude au niveau de l'Assemblée nationale. Un plaidoyer urgent est mené en faveur de l'intégration de la dimension genre, en imposant un quota des femmes et des jeunes (ces derniers demandent 50%) sur les listes des candidats lors de la modification de la loi électorale. Les jeunes planifient d'élaborer des édits provinciaux pour leur participation à la gouvernance et à la paix ainsi que la mise en place d'un secrétariat national 2250. Les jeunes ont également mené des entretiens avec la Représentante Spéciale du Secrétaire Général de l'ONU pour la mise en place d'une agence pour jeunes à l'instar de l'ONU Femmes. L'organisation RSLF de Goma a montré qu'avec ses partenaires, elle compte élaborer et proposer un édit sur les violences basées sur le genre, la santé et la maternité des femmes. Des analyses sur le genre, l'âge et les lacunes de la loi électorale ont été minutieusement menés par UJCC+7 et RSLF.

4.4. Quelques forces, faiblesses, menaces et opportunités du projet

Les séances des focus group, des entretiens individuels ainsi que de l'évaluation positive ont fait ressortir les éléments suivants en termes de forces, faiblesses, opportunités à saisir et menaces à éviter :

Tableau 4 : Forces, faiblesses, défis et opportunités du projet

Forces du projet	Faiblesses du projet
- Alignement des objectifs du projet au contexte politique du pays et aux ambitions ou besoins des communautés en général et des jeunes et femmes en particulier ; *- L'actualisation des statistiques des femmes et jeunes dans les postes décisionnels en RDC ;* *- La disponibilité des fonds pour la mise en œuvre des activités du projet ;* *- L'établissement d'une interaction entre les jeunes et les femmes dans une lutte quelque peu commune ;* *- Le rapprochement de la communauté des autorités politico-administratives, leaders traditionnels à travers les tribunes d'expression populaire ;* *- L'organisation des plaidoyers multi-acteurs et multiniveaux ;* *- L'implication des acteurs internationaux dans les plaidoyers pour les droits civils et politiques des femmes et des jeunes ;* *- L'élaboration et l'accompagnement des organisations des femmes et des jeunes dans la mise en œuvre feuilles de route sur la R1325 et R2250.* *- La recherche avec les élus du peuple sur le genre et la place des femmes et des jeunes ainsi que les lacunes de la loi électorale ;* *- La mise en place d'une plateforme des jeunes, nommée COJQE pour les plaidoyers auprès de la CENI* *- La prévision des activités sur l'autonomisation économique de certaines femmes et jeunes ;* *- L'implication dans le changement des normes socioculturelles rétrogrades en travaillant avec les écoles ;* *- La bonne collaboration à l'interne comme à l'externe ;* *- Un personnel compétent et qualifié pour la mise en œuvre des activités du projet, mais devant dissocier le militantisme du professionnaliste ;* *- Une approche méthodologique adaptée au contexte local de mise en œuvre du projet ;* *- La transmission des messages de sensibilisation dans les langues locales des participants*	*- Retard dans la mise œuvre de certaines activités à cause notamment au retard dans le décaissement des fonds ;* *- Lenteur dans le rapportage et la diffusion des activités et effets du projet sur le terrain ;* *- Insuffisance des détails dans les rapports narratifs compilés ou centralisés au niveau des partenaires de mise en œuvre ;* *- Faibles capacités de rapportage de la part des partenaires de mise en œuvre et absence à plusieurs égards des évidences.* *- Faible visibilité de la composante paix et sécurité ;* *- Faible clarté sur les stratégies du projet pour améliorer l'accès des femmes et des jeunes aux postes décisionnels malgré la cartographie des jeunes et femmes ambitieux(ses), les formations, analyse des lois et plaidoyers ;* *- Absence d'une prévision d'appui financier pour les jeunes et les femmes ambitieux (ses), exemple la caution ;* *- Faible interconnexion dans les activités des organisations de mise en œuvre du projet et synergie avec les projets similaires ;* *- Orientation de la majorité des activités du projet dont les tribunes d'expression populaire aux femmes et jeunes élites et non vers les femmes et jeunes ordinaires (les tribunes d'expression populaires se font dans les sales et en français pour la plupart) ;* *- Retard dans le démarrage de la composante entreprenariat à 2 mois de la fin de la 2ème année.* *- Faible utilisation des médias dans la diffusion des activités et effets du projet par le mouvement des femmes ;* *- Faible motivation pour certains agents points de coordination qui travaillent bénévolement réduisant ainsi leur performance ;* *- Par rapport à l'assurance qualité : (1) Faible archivage électronique (base des données sécurisée, automatisée et avec des désagrégations voulues) et de l'archivage en dur des évidences des indicateurs du projet ;* *(2) Manque d'opérationnalisation des cibles des indicateurs pour permettre de savoir pour chaque période de rapportage si l'on est en retard ou non (comparaison des cibles et réalisés de la période de rapportage) ; (3) Absence d'une stratégie de communication et de visibilité des activités phares et des résultats du projet sur terrain ; (4) Faiblesse dans la mise en œuvre de l'apprentissage et de coordination (réunion de revue périodique) pour un management basé sur les résultats ; (5) Faiblesse dans l'assurance qualité pour certaines activités (par exemple : absence de checklist pour l'organisation des tribunes d'expression populaire),* *Etc,*

Opportunités à saisir	Menaces et défis à relever
- La disponibilité des instruments juridiques au niveau national, régional et international ; *- La période préparatoire des élections et révision du fichier électoral par la CENI ;* *- L'existence des forums comme Accord cadre d'Addis, des bureaux comme CIGRL, I4S MONUSCO, STAREC, etc.* *- Les plans de révision de la constitution : réclamer la vice-présidence pour les femmes ou les jeunes* *- La période entre la fin du projet et les élections proprement dites ainsi que la période des nominations postélectorale pour solliciter la prolongation du projet.*	*- Le non achèvement des activités à la fin du projet ;* *- Une réalisation précipitée et une récolte superficielle des résultats, faute de temps avec risque de déconnexion avec le but final visé.* *- L'indisponibilité des certaines personnalités politiques comme les députés et membres du gouvernement suite à l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri* *- la faible compréhension du projet (la considération du projet comme un sponsor des candidats aux élections ;* *- Les coûts supplémentaires dans la tenue de certaines activités comme les TEP suite aux moyens logistiques requis dans le cadre de la prévention contre le Covid-19 ;* *- L'atteinte à l'intégrité physique et psychologique des bénéficiaires du projet suite aux menaces dont certains bénéficiaires sont victimes lors qu'ils partent demander des comptes aux gouvernants.*

5. Conclusions et recommandations

À titre de conclusion il convient de dire que Ce projet portant sur le renforcement de la participation des femmes et des jeunes dans les processus de prise de décision et de paix à tous les niveaux est un projet pertinent qui répond à un besoin important et actuel de citoyenneté active très ressentie surtout pour ceux qui souhaitent s'impliquer davantage dans la gouvernance locale et nationale et dans la dynamique de la recherche de paix en RDC.

L'appellation même du projet en swahili, « Tufaulu Pamoja » révèle bien la stratégie de travail en synergie entre les composantes femmes et jeunes qui sont moins bien représentées et impliquées dans les sphères de prise de décision en RDC, bien que cette synergie ne ressorte pas pratiquement.

Au moment où cette évaluation a été conduite, à 22 mois de la période du projet, il a été noté que le projet produit déjà des effets significatifs en termes de préparation des femmes et des jeunes aux élections et d'accès dans les instances décisionnelles de gouvernance, mais l'aspect accès au processus de paix ainsi que celui de développement économique ne ressortent pas encore clairement. Cependant l'équipe de mise en œuvre du projet semble être motivée et compétente. Elle comprend bien le projet et les activités mais elle est confrontée au choix de planification entre les activités proprement dites du projet et celles de la feuille de route que celles du projet entier.

En somme il convient à dire que le projet est sur une bonne lancée mais connait un retard important dans sa mise en œuvre suite aux transferts des fonds tardifs qui impose une réalisation précipitée des activités et en sacrifie ainsi la qualité. Cependant si les stratégies de rattrapage sont bien pensées, le retard sera récupéré. Par exemple, pour les tribunes d'expression populaire, solliciter un espace sur dans certaines émissions comme parole aux auditeurs.

Sur la base de quelques constats effectués, l'équipe d'évaluation a relevé les recommandations suivantes:

Quelques principaux constats	**Quelques recommandations aux partenaires de mise en œuvre du projet**
1. Un retard est constaté dans la mise œuvre de certaines activités	- Produire un chronogramme d'activités bien détaillé et réaliste (mois, semaine, lieu, responsable) et en faire un suivi de proximité tout en se rassurant du respect de délai de transfert des fonds des activités. - Envisager une demande d'extension sans cout a temps au cas où il s'avère irréaliste de réaliser les activités restantes dans le temps qui restent tout en garantissant la qualité dans la mise en œuvre et une bonne stratégie de sortie.
2. Il y a un risque de non-achèvement des cibles projetées pour certains indicateurs de l'objectif global du projet. Les élections présidentielles et législatives de 2023 pointent à l'horizon, mais le terme du projet arrive juste à la veille des élections. Or, tout en restant apolitique, c'est plutôt à cette période que les activités de masse, conscientisation des jeunes et des femmes et plaidoyers devaient plus être accentuées. Par ailleurs, les jeunes de certaines villes (Kolwezi et Uvira) et les milieux ruraux n'ont pas été ciblés par le projet.	- sur base des résultats et de l'expérience déjà acquise dans la mise en œuvre de ce projet, concevoir déjà une deuxième phase et au besoin étendre les activités du projet aux zones rurales des points de coordinations, il en est de même des activités de l'UJCC+7 dans la ville d'Uvira et de Kolwezi (éviter une rupture d'activités mais innover sur base de l'apprentissage de la phase en cours). - Travailler plus en synergie avec d'autres projets prouvant au niveau provincial les résolutions 1325 et 2250 dans le cadre des plaidoyers - Mettre en place des forums de dialogues avec les personnalités politiques (leaders de l'Union sacrée), opposition pour discuter périodiquement de la place des femmes et des jeunes dans les élections de 2023.
3. Faible restitution des formations à la base et faible diffusion des activités phares et effets du projet et faible rapportage.	- Mettre sur pied une politique de diffusion des résultats et activités phares du projet -- *Développer une plateforme en ligne pour la diffusion des résultats et activités phare du projet à large public (visibilité) et* travailler avec les médias dans la diffusion des activités et effets du projet
4. Par rapport au temps restant, un retard est constaté pour certaines activités dont les tribunes d'expression populaires pour le mouvement RSLF, réhabilitation des maisons de la femme et les activités liées à l'Objectif 3 du projet.	- - Amorcer les travaux de réhabilitation projetés dans les premiers mois de l'année 3.. - Réaliser simultanément certaines activités et surtout celles de mobilisation de masse au niveau national, provincial ; si non envisager la demande d'extension au bailleur pour éviter de clôturer le projet en cascade - S'assurer que dans les activités restantes, (tribunes d'expression populaire, formations, réunions) que les questions à aborder s'adaptent aux niveaux d'étude de tous les participants.
5. Retard dans la collecte des histoires de succès. Ce retard entraine en contrepartie un retard pour trois indicateurs.	- Améliorer et/ou mettre en place un système de centralisation, d'analyse, contrevérification et diffusion des histoires de succès collectées dans les points de coordination.
6. Une faible interconnexion ou synergie entre des activités des organisations de mise en œuvre du projet et les projets similaires été constatée. Il en est de même par rapport à l'implication dans la composante paix et sécurité. Cette composante est peu exploitée par le projet.	- Renforcer la collaboration dans la mise en œuvre de certaines activités comme les plaidoyers avec des projets similaires, se rapprocher du Groupe thématique Genre - Faire recours aux experts pour l'élaboration des édits afin de maximiser les chances d'adoption. - Mettre en place des espaces de collaboration avec les parlementaires et ministres femmes actuelles - Approcher les forums et bureaux comme l'Accord cadre d'Addis Abeba, CIRGL, le programme I4S MONUSCO-PNUD-communauté internationale et P-DDRCS[10] afin d'être aux aguets

[10] Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation

Quelques principaux constats	**Quelques recommandations aux partenaires de mise en œuvre du projet**
	des différentes opportunités de plaidoyer en lien avec l'objectif et les résultats escomptés par le projet, surtout en cette période pré-électorale. .
7. Absence de précision et clarté sur les stratégies du projet pour améliorer l'accès des femmes et des jeunes aux postes décisionnels malgré la cartographie des jeunes et femmes ambitieux(ses), les formations, analyse des lois et plaidoyers.	*En complément à la cartographie des jeunes et femmes ambitieux(ses), il conviendrait de :* -Affiner et structurer les stratégies d'intervention pour une atteinte adéquate du résultat global d'accès aux espaces de prise de décision. - Spécifier les cibles par catégorie et par actions, les personnes devant bénéficier d'un appui logistique et/ou financier pour pouvoir candidater aux élections présidentielles, législatives, sénatoriales ou municipales. - Plaider au niveau des dirigeants des partis politiques, surtouts les plus influents pour la mise en place d'un fonds de solidarité pour soutenir les candidatures jeunes et femmes ambitieux(ses). Ce fonds serait alimenté par les cotisations des membres des partis politiques et les dons des personnes externes. - Renforcer la complémentarité et la corrélation opérationnelle et stratégique entre les activités du projet (cas des activités entrepreneuriales et la participation aux instances de prise de décision des femmes et jeunes bénéficiaires de l'entrepreneuriat).
8. Le faible niveau de contrevérification des données rapportées dans le cadre du suivi et évaluation des activités du projet. La diffusion (visibilité) des résultats et activités du projet est également faible. Aussi, suite au manque d'opérationnalisation des cibles des indicateurs, le processus de rapportage est lent, or cette opérationnalisation permettrait de savoir pour chaque période de rapportage si l'on est en retard ou non (comparaison des cibles et réalisés de la période de rapportage).	- Améliorer le système de suivi-évaluation et apprentissage du projet grâce à une approche de gestion axée sur les résultats. - Rendre opérationnel le cadre de résultats du projet : repartir des cibles des indicateurs du projet par trimestre (période de rapportage). - Améliorer l'archivage électronique et en dur des évidences des indicateurs du projet. - Améliorer le système de communication et diffusion au public des résultats et activités phares du projet. - Organiser et formaliser les séances de revue et d'apprentissage périodiques du projet (idéalement chaque semestre). - Assurer et bien coordonner le rapportage du projet pour éviter de retard et partager le rapport compilé à tous les responsables de mise en œuvre. - Renforcer la compréhension générale du projet chez les bénéficiaires et responsables des points de coordination. - Récolter, analyser, trier et diffuser régulièrement des histoires de changement ou de succès avec une plateforme en ligne sécurisé et à accès limité aux partenaires du projet et certains nouveaux membres de la communauté. - Développer des plans de suivi et documentation des plaidoyers. .

6. Annexes

- Les TDRs d'étude
- Les questionnaires des focus groups et interviews individuels
- Les guides d'entretien de l'évaluation positive
- Les listes de présence des participants
- Quelques photos prises
- Etc.